



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 20^ο/27.05.2025

Απόφαση [731/2025](#)

ΘΕΜΑ 41^ο: «Έγκριση της 1ης τροποποίησης της «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» Συνολική δαπάνη σύμβασης: 2.186.825,37 €(με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 373838/1046/22-05-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1ης τροποποίησης της «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» Συνολική δαπάνη σύμβασης: 2.186.825,37 €(με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 346662/1603/20-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία

επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028

5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)

7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.

8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.

9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)

11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Η με αριθ. 1585/2023 απόφαση από το με αριθ. 49/5-12-2024 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΨΝΤΕ7ΛΛ-Δ1Λ) και το με α.π. 172334/29-1-24 έγγραφο της ΑΔΜ-Θ για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης.

13. Η από 15-1-2024 διακήρυξη της προμήθεια του θέματος **(ΑΔΑΜ: 24PROC014131562)**

14. Η αριθ. 811/2024 απόφαση από 22ο /18-06-2024 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙV της Ε.Δ. – κατακύρωση της σύμβασης **(ΑΔΑ: Ψ9ΔΘ7ΛΛ-6ΑΚ)**

15. Την υπ' αρ. 40961/04-05-2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2023ΣΕ08210009.

16. Η από 31-7-2024 σύμβαση του 1ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» μεταξύ της δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΕ Πιερίας και της Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015222697).

17. Τη με αρ. πρωτ. 121026/9-5-2025 Απόφαση της ΕΥΕΑΕΤΠ για την Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», της ομότιπλης Πράξης, του Μέρους 4, Υπομέρους 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ 9Η1Χ4653ΠΓ-Γ46).

18. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.397792/1836/30-05-2025 έγγραφο (Συμπληρωματικά στοιχεία της με α.π. 346662(1603)/20-5-2025 εισήγησης) του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας,

19. Το από 7-4-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

1ο Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Στην Κατερίνη σήμερα, την 7η του μηνός Απριλίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ». Που ορίστηκε με την υπ' αριθ 1380/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, πρακτικό 37ο/01-10-2024 (ΑΔΑ: 9Δ1Δ7ΛΛ-ΡΡΗ), αποτελούμενη από τους:

- 1) Μουγγρίδης Ελευθέριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
- 2) Ασλανίδου Ευδοκία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
- 3) Στεργιούλας Οδυσσέας Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

προκειμένου να εξετάσει την υπ' αριθ 124669(606)_17/2/2025 αίτηση με θέμα: "Γνωστοποίηση αλλαγής προμηθευτή" της εταιρείας «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 57013 με ΑΦΜ 094490579, η οποία είναι ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο 1ου Υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» (προκήρυξη ΑΔΑΜ:24PROC014131562 2024-01-15), βάσει της με ΑΔΑΜ: 24SYMV015222697 2024-07-31 Σύμβασης, λαμβάνοντας υπ' όψη τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Στο κύριο μέρος της αίτησης αναφέρονται τα εξής:

“(...) σας γνωστοποιεί την παρακάτω αναγκαία αλλαγή για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας: Αντικατάσταση του προμηθευτή του υλικού του άρθρου Α.Τ. 4.1 του προϋπολογισμού [σελ. 219 του παραρτήματος 6 της διακήρυξης - Ηλεκτρονική Υδροληψία με ακροστόμιο έως 4" και επικοινωνία μέσω δικτύωσης LoRaWAN (124 τεμ.)]. Λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών και του εξαιρετικά αυξημένου φόρτου εργασιών, ο συγκεκριμένος προμηθευτής δήλωσε αδυναμία παράδοσης του συγκεκριμένου υλικού της ως άνω προμήθειας. Στην περίπτωση που επιλέξουμε τον προσφερόμενο στην φάση του διαγωνισμού κατασκευαστικό όικο μετασχηματιστών (ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ), ο εξοπλισμός πρόκειται να μας παραδοθεί κοντά στο χρόνο λήξης της σύμβασής μας, γεγονός που ενδεχομένως θα προκαλέσει προβλήματα απωλειών χρηματοδότησης, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας εγκαίρως. Με δεδομένη την αναγκαιότητα για την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας, προτείνουμε την άμεση αντικατάσταση του εν λόγω κατασκευαστικού οίκου. Οι προτεινόμενες υδροληψίες άρδευσης της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) είναι απολύτως όμοιες με αυτές της εταιρείας ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ, σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής και τις αποδόσεις, υπερέχοντας τόσο στον χρόνο εγγύησης [τρία (3) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έναντι δύο (2) ετών εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ], όσο και στον χρόνο παράδοσης, σε όλα τα μοντέλα.”

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτοκόλου 124669(606)/17-2-2025 έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγής προμηθευτή της εταιρείας «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 57013 με ΑΦΜ 094490579. και των λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης (Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών)
2. Την αρ. 24SYMV015222697-31/07/2024 Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» (ΑΔΑΜ:24PROC014131562 2024-01-15), Προϋπολογισμού : 2.197.814,44 € (με ΦΠΑ 24%) Συμβατικού ποσού: 2.186.825,37 (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: ΕΓΤΑΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156887) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σ.Α.Ε.082/1
3. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου», Την παρ.11στ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 (...)», Την παρ. 1ε του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, βάσει του οποίου: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (...) ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (...)»,
4. το γεγονός ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν θεωρείται τροποποίηση σύμβασης, διότι δεν αλλάζουν οι τεχνικές προδιαγραφές, το φυσικό ή το οικονομικό αντικείμενο, ούτε η τεχνική προσφορά του (παρά μόνο ο προμηθευτής), επίσης δεν ανήκει στην περίπτωση του άρθρου 209 παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 (υλικά κατά παρέκκλιση) που απαιτεί την έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής.

διαπίστωσε ότι το αίτημα της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι εμπρόθεσμο και οι αλλαγές που αναφέρονται σε αυτό δεν επηρεάζουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπογεγραμμένης σύμβασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπο προμήθεια ειδών “Υδροληψίες Άρδευσης της σειράς «SIGMA-FLOW» της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)” είναι απολύτως όμοιες με αυτές της εταιρείας ATLAS SAYAC – (ΤΟΥΡΚΙΑ), σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής και τις αποδόσεις, υπερέχοντας τόσο στον χρόνο εγγύησης [τρία (3) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έναντι δύο (2) ετών εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας ATLAS SAYAC], όσο και στον χρόνο παράδοσης, σε όλα τα μοντέλα.

Τέλος, οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν επιφέρουν μεταβολή στην αξιολόγηση της αίτησης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

Κλείνοντας την συνεδρίαση, όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο “«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τις αλλαγές που αναγράφονται στο υπ' αριθμ. 124669 (606)/7-02-2025 έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγής προμηθευτή της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται.

Η Επιτροπή

- 1) Μουγγρίδης Ελευθέριος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
- 2) Ασλανίδου Ευδοκία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.
- 3) Στεργιούλας Οδυσσέας Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

20. Την αριθμ. πρωτ. 346662/1603/20-05-2025 εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση της 1ης τροποποίησης της «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας»
Συνολική δαπάνη σύμβασης : 2.186.825,37 €(με ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020
με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0036156887.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
3. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/ 08 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Την υπ αριθμ. οικ. 17255(397)/ 11 Ιανουαρίου 2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11 Ιανουαρίου 2024) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ).
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
7. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
8. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
9. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Η μελέτη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» που θεωρήθηκε από την ΥΤΕ της ΠΕ Πιερίας με όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και εγκρίθηκε με την α.π. 471636(1788)/7-7-23 απόφαση της.
11. Η με α.π. 1144/7-4-2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕΑΕΤΠ) του ΥΠΑΑΤ για την ένταξη της ΠΡΑΞΗΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» στα πλαίσια της με α.π. 5473/23-12-2021 πρόσκλησης της δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9).
12. Η υπ' αρ. 40961/04-05-2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2023ΣΕ08210009.
13. Η με αριθ. 1585/2023 απόφαση από το με αριθ. 49/5-12-2024 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την έγκριση των όρων διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΨΝΤΕ7ΛΛ-Δ1Λ) και το με α.π. 172334/29-1-24 έγγραφο της ΑΔΜ-Θ για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης.
14. Η από 15-1-2024 διακήρυξη της προμήθειας του θέματος (ΑΔΑΜ: 24PROC014131562)
15. Η από 14-2-2024 οικονομική προσφορά του αναδόχου Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ με το παράρτημά της.
16. Η με α.π. 3013/11-7-2024 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕΑΕΤΠ), Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης του έργου – προμήθεια του θέματος (ΑΔΑ: 91Ε94653ΠΓ-ΒΙ3)
17. Η αριθ. 811/2024 απόφαση από 22^ο /18-06-2024 πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού ΙV της Ε.Δ. – κατακύρωση της σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ9ΔΘ7ΛΛ-6ΑΚ)
18. Η από 31-7-2024 σύμβαση του 1ου υποέργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» μεταξύ της δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΕ Πιερίας και της Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015222697).
19. Την με αριθ. 1380/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας» (ΑΔΑ: 9Δ1Δ7ΛΛ-ΡΡΗ).
20. Την από 17-2-2025 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την παρακάτω αναγκαία αλλαγή για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας
«Αντικατάσταση του προμηθευτή του υλικού του άρθρου Α.Τ. 4.1 του προϋπολογισμού και της οικονομικής του προσφοράς – Ηλεκτρονική Υδροληψία με ακροστόμιο έως 4" και επικοινωνία μέσω δικτύωσης LoRaWAN (124 τεμάχια)) λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών και του εξαιρετικά αυξημένου φόρτου εργασιών, ο συγκεκριμένος προμηθευτής δήλωσε αδυναμία

παράδοσης του συγκεκριμένου υλικού της ως άνω προμήθειας. Στην περίπτωση που επιλεγεί τον προσφερόμενο στη φάση διαγωνισμού κατασκευαστικό οίκο μετασχηματιστών (ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ), ο εξοπλισμός πρόκειται να μας παραδοθεί κοντά στο χρόνο λήξης της σύμβασής μας, γεγονός που ενδεχομένως θα προκαλέσει προβλήματα απωλειών χρηματοδότησης, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας εγκαίρως. Με δεδομένη την αναγκαιότητα για τη άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας, προτείνουμε την άμεση αντικατάσταση του εν λόγω κατασκευαστικού οίκου. Οι προτεινόμενες υδροληψίες άρδευσης της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε (ΕΛΛΑΔΑ) είναι απολύτως όμοιες με αυτές της εταιρείας ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ, σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής και τις αποδόσεις, υπερέχοντας τόσο στο χρόνο εγγύησης (τρία (3) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε έναντι δύο (2) ετών εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας ATLAS SAYAC – ΤΟΥΡΚΙΑ) όσο και στο χρόνο παράδοσης σε όλα τα μοντέλα (α.π. 124669(606)/17-2-25 της ΥΤΕ της ΠΕ Πιερίας).

21. Το από 7-4-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμφωνία και αποδοχή των αλλαγών που προτείνει ο ανάδοχος.

22. Τη με αρ. πρωτ. 121026/9-5-2025 Απόφαση της ΕΥΕΑΕΤΠ για την Προέγκριση 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ 9Η1Χ4653ΠΓ-Γ46) με τη συνημμένη λίστα ελέγχου.

23. Ιδιαίτερα τα άρθρα 132 (παρ. 1^ε & 4), 201 & 221 του Ν. 4412/2016.

24. Το γεγονός ότι

- από την τροποποίηση δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση
- το οικονομικό αντικείμενο δεν αλλάζει και παραμένει στο ποσό των 2.186.825,37 €.
- Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται από ΕΥΕ ΑΕΤΠ (λίστα ελέγχου) ως επουσιώδης.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης εγκαταστάσεων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ράχης Πιερίας για τους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει :

Α. Το από 7-4-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, του 1ου υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», της ομότιπλης Πράξης και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την 1^η τροποποίηση της σύμβασης του ανωτέρω 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», όπως περιγράφεται στην από 7/4/2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης προμήθειας, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης δε μεταβάλλεται και παραμένει στο ποσό των 2.186.825,37 €.

Η Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ανέρχεται σε 2.186.825,37 €.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης.

- **Στοιχεία αναδόχου:** Επωνυμία Αναδόχου Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΜ Αναδόχου 094490579, Χώρα: Ελλάδα

- Στοιχεία αντικειμένου

Ποσότητα: 1,00

Μονάδες Μέτρησης: Τεμάχιο

Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ: 1.763.568,85

Συντελεστής ΦΠΑ: 24

Νόμισμα: Ευρώ

Περιληπτική περιγραφή

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»,

Περιγραφή με όρους CPVS:

[32441200-8]-Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου,

[32441100-7]-Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης;

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: Η από 15-1-2024 διακήρυξη της προμήθεια του θέματος με

ΑΔΑΜ: 24PROC014131562

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466 /2021): Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ

- Μικτή σύμβαση: ΟΧΙ

- Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός προμηθειών

- Νομικό πλαίσιο: Ν. 4412/20216

- Κριτήριο ανάθεσης : βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

- Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

- Αριθμός τμημάτων: 1

- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 16 μήνες

- Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ): 1.763.568,85

- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

- Σύμβαση για κοινωνικές & άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

Στοιχεία αναδόχου

- Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πιερία

Εξουσιοδοτείται το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας:

- να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του εν λόγω υποέργου.
- να προσκομίσει όπως οφείλει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) την παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 731/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη