



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 29^ο/22-07-2025
Απόφαση 1100/2025**

ΘΕΜΑ 45^ο: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 532153/1574/17-07-2025 (Ορθή Επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 45^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 527523/1783/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 528895/853/16-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι η Παροχή Υπηρεσίας του θέματος, με κωδικό ΟΠΣ: 5222426 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)
13. Την με αριθμό 1485/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΚΖ67ΛΛ-ΡΙΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη με (ΑΔΑΜ: 23PROC013941499), για τον διαγωνισμό της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025»,προϋπολογισμού μελέτης: 349.990,00 €.
14. Την με αριθμό 352/12-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΝΕΜ7ΛΛ-ΒΘΨ & ΑΔΑΜ:24AWRD014430444), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «Γεωργιάδη Βασίλειο», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 279.427,50 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. Το από 12-04-2024 συμφωνητικό, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014587905 και συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
16. Την από 16-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
17. Το αριθμ πρωτ. ΔΥ/22-07-2025 έγγραφο (Συμπληρωματικά Στοιχεία) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
18. Την αριθμ. πρωτ. 527523/1783/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής :

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: *Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025»*

Προϋπολογισμός μελέτης : 349.990,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΑΠΔΕ 2025 ΣΑΝΠ408

Ανάδοχος : «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

A. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος")
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 217 αυτού.
8. Το γεγονός ότι η Παροχή Υπηρεσίας του θέματος, με κωδικό ΟΠΣ: 5222426 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)
9. Την με αριθμό 1485/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΚΖ67ΛΛ-ΡΙΧ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 23PROC013941499), για τον διαγωνισμό της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025», προϋπολογισμού μελέτης: 349.990,00 €.
10. Την με αριθμό 352/12-03-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΝΕΜ7ΛΛ-ΒΘΨ & ΑΔΑΜ:24AWRD014430444), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «Γεωργιάδη Βασίλειο», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 1,00% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 279.427,50 € (χωρίς ΦΠΑ)

B. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του φακέλου της σύμβασης:

11. Την με ΑΔΑΜ: 23PROC013941499 Διακήρυξη και το από 12-04-2024 συμφωνητικό, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014587905 και συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης μέχρι την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
12. Τα έγγραφα του φακέλου της σύμβασης του θέματος.
13. Την με αριθμ. 1355/01-10-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 65ΥΑ7ΛΛ-ΓΔ6) Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής.
14. Την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2024-2025, (ήτοι την 30η-04-2025) και τα στοιχεία των μέχρι σήμερα παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά παρελήφθησαν από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής, από τα στοιχεία των οποίων προκύπτει το ποσοστό εκτέλεσης του αντικείμενου της εν λόγω Σύμβασης.
15. Την από 16-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
16. Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.
17. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο εκτέλεσης της σύμβασης, προκύπτει ότι, μετά τη λήξη της απερχόμενης χειμερινής περιόδου 2024-2025 και την καταμέτρηση των παραληφθέντων, έχει καταναλωθεί το σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%) του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου, καθώς και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος των καιρικών φαινομένων.
18. Επί πλέον, η αιτούμενη παράταση των τεσσάρων (4) μηνών, είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%), (άρθρο 217 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει), της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, που ήταν είκοσι μήνες και

δεκαοκτώ ημέρες (20,61 μήνες) και η παράταση αφορά στην ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2025-2026, που είναι η 30^η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την **έγκριση χορήγησης παράτασης** εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «**Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025**», κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την **30^η Απριλίου 2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο έχει απομειωθεί σε ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%), λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η Εισηγήτρια Βέροια, 16-07 – 2025 Βασιλική Μπονάνου Πολ. Μηχανικός με Α' β.	Η αν. Προϊστάμενη Τμ.Σ.Ε. /Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας Βέροια, 16-07 – 2025 Βασιλική Μπονάνου Πολ. Μηχανικός με Α' β.	Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Π.Ε.Ημαθίας Βέροια, 16-07 – 2025 Βασίλειος Τεμριτζόγλου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β
---	--	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «**Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ημαθίας για τη χρονική περίοδο 2023-2025**», κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την **30^η Απριλίου 2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο έχει απομειωθεί σε ποσοστό σαράντα τέσσερα τοις εκατό (44%), λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Ανάρτησης

Απόφαση Παράτασης	
Άμεσα Αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου	
Ανάδοχος	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ Αναδόχου	035637219, ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου	Διασταύρωση Κούλας Λαιμού Τ.Κ. 53077 ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
NUTS Αναδόχου	EL 533
ΑΔΑΜ Σύμβασης	24SYMV014587905

Αξία Ανάθεσης	προ Φ.Π.Α. 279.427,50€ και με Φ.Π.Α. 24% 346.490,10€
Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες)	Είκοσι (20) μήνες & δεκαοκτώ (18) ημέρες ήτοι έως 31-12-2025
<u>Στοιχεία Αντικειμένου</u>	
Τίτλος παροχής υπηρεσιών	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025
Ποσότητα / Μονάδα Μέτρησης	1 / τεμ
Είδος σύμβασης	Υπηρεσία
Περιληπτική Περιγραφή	Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τη χρονική περίοδο 2023-2025
NUTS	EL 521
CPV	90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισμού)
ΑΔΑΜ Διακήρυξης	23PROC013941499 2023-12-12
Προϋπολογισμός Διακήρυξης	349.990,00€
Χρηματοδότηση	ΠΔΕ 2023_ΣΑΝΠ 408 Ενάρθρος: 2023ΝΠ40800014 MIS:5222426
<u>Στοιχεία Διαδικασίας Ανάθεσης</u>	
Διαδικασία ανάθεσης	Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής
Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης	Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων	1
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	1
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ
Απόφαση έγκρισης πίστωσης	596001(2572)/19-10-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013730860) Πρωτογενές αίτημα & οικ.762551(3266)/09-11-2023 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας του θέματος (ΑΔΑΜ: 23REQ013736996)
Η απόφαση εμπίπτει ή όχι στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»	ΟΧΙ

Η Παροχή Υπηρεσίας με κωδικό ΟΠΣ: 5222426 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1100/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καρπανού Αικατερίνη