



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 41^ο/15-10-2025

Απόφαση [1536/2025](#)

ΘΕΜΑ 47^ο: «Έγκριση της τροποποίησης της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 4.936.412,53€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 6.121.151,53€) συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 747984/2146/9-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 47^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της τροποποίησης της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 4.936.412,53€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 6.121.151,53€) συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ οικ. 742070/5201/7-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΚΜ, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 65/2025/9-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 115410/30-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΠΗ46ΜΤΛΡ-80Β) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ/ Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/ Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων
13. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης, σύμφωνα με την αριθμ. 115410/30-11-2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ / Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/ Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων/Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων (**ΑΔΑ: ΨΤΠΗ46ΜΤΛΡ-80Β**), είναι το έργο με τίτλο “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ-ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ008000028) (2014ΕΠ508000005), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ308 με κωδικό έργου 2022ΝΠ308000003, με συνολικό προϋπολογισμό 19.889.250,95 ευρώ.
14. Την αριθμ. 20/10-1-2023 (ΑΔΑ: 698Χ7ΛΛ-ΡΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του εν θέματι έργου
15. Την με αριθ. πρωτ. 30252(1159)/18-1-2023 (**ΑΔΑΜ:23PROC011998076**) διακήρυξη παροχής υπηρεσιών
16. Την αριθμ. 321/21-3-2023 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**Α.Δ.Α. 23AWRD012652471**, Α.Δ.Α.Μ. 6Λ1Ν7ΛΛ-2ΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακυρώθηκε το έργο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ » , με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης 4.994.063,05€ χωρίς ΦΠΑ (6.192.638,18€ με ΦΠΑ 24%) και στις 16/5/2023 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012722236 2023-05-22), ισχύος για 3 έτη, ήτοι έως τις 15-5-2026.
17. Το υπ’ αριθμ 485637(3267)/ 1-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Υπουργείο Υγείας, «Ενημέρωση σχετικά με το έργο και την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών», στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα επέκτασης των δράσεων προκειμένου

- να επιτευχθεί η πρόληψη εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με τα κουνούπια και η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.
18. Το υπ' αριθμ 594495(4050)/12-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης
 19. Το υπ' αριθμ 650915(4435)/12-9-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Άμεσες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων»
 20. Την υπ' αριθμ 720441(5066)/15-9-2025 επιστολή της υπηρεσίας προς την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
 21. Την από 16-9-2025 απάντηση της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, με την οποία συναινεί για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης
 22. Την υπ' αριθμ 701148(2603)/30-9-2025 (ΑΔΑ 9ΘΙΝ7ΛΛ-ΟΤΙ) απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ Τροποποίησης Απόφασης έναξης της Πράξης
 23. Το από 3/10/2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου, με το οποίο εισηγήθηκε την αποδοχή της πρότασης αναδόχου εταιρείας και την τροποποίηση της σύμβασης, και έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο /3-10-2025

της 7^{ης} σύσκεψης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023-2025 με επίγειες και εναέρια ψεκαστικές παρεμβάσεις η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 615/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Φ8Β7ΛΛ-9ΜΓ), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ 1173/1-8-2025 απόφαση (ΑΔΑ 9ΞΜΡ7ΛΛ-Ν4Σ).

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 3-10-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. (26ης Οκτωβρίου 64, δεύτερος όροφος, γραφείο 1), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Έργων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Π.Κ.Μ. για τα έτη 2023-2025 με επίγειες και εναέρια ψεκαστικές παρεμβάσεις, κατόπιν της αρ. πρωτ: ΔΔΥ/ΠΚΜ οικ. 594541(4053)/12-8-2025 πρόσκλησης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ. (Δ/νους Υπηρεσία).

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

1. Αυγερινίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος της Γενικής Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας, τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής τακτικό μέλος
2. Παύλου Ιωάννα, υπάλληλος της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚΜ, Τμήμα Δημόσιας Υγείας, τακτικό μέλος
3. Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία, υπάλληλος της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παναγιώτου Δωροθέα, Γραμματέας της Επιτροπής και υπάλληλος της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.Μ., Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου, για την καταγραφή των Πρακτικών

1^ο Θέμα της παρούσας συνεδρίασης είναι το εξής:

Τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το αρ.πρωτ.Δ1α/Γ.Π.14396/7-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υγιεινής Περιβάλλοντος/Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων με θέμα: «Σχέδιο δράσης για τη λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου» (ΑΔΑ: 6ΤΖΕ465ΦΥΟ-ΛΛΟ)
2. Η αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14125/26-03-2025 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής/Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος/Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων με θέμα: «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2025» (ΑΔΑ: ΨΠΓΓ465ΦΥΟ-ΠΤΕ)
3. Το υπ'αρ. ΕΠ 1181/2025- 31/3/2025 έγγραφο του ΕΟΔΥ "Λοίμωξη από ιό Δυτικού Νείλου: Κατάταξη Δήμων σε Επίπεδα κινδύνου (Μάρτιος 2025) και αριθμός κρουσμάτων ανά εκτιμώμενο οικισμό έκθεσης και έτος 2010-2024, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Εμπιστευτικό"

4. Το υπ' αριθμ ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ οικ 485637(3267)/1-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας «Ενημέρωση σχετικά με το έργο και την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών»
5. Το υπ' αριθμ ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ οικ.594495(4050)/12-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού "Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων»"
6. το υπ' αριθμ 8° /10-9-2025 πρακτικό της Επιτροπής μας με το οποίο έγινε παραλαβή του παραδοτέου (Π5 Αύγουστος 2025 1/8/2025-15/8/2025) για το «Έργο καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων » για το ποσό των 258.112,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με το οποίο ολοκληρώνεται το συμβατικό τίμημα της ανωτέρω (4) σχετικής σύμβασης.
7. το υπ' αριθμ 9° /12-9-2025 πρακτικό της Επιτροπής μας με το οποίο έγινε παραλαβή του παραδοτέου (Π6 Αύγουστος 2025 16/8/2025-31/8/2025) που αντιστοιχεί στην προαίρεση όπως αυτή προβλέπεται στην ανωτέρω (4) σχετική σύμβαση του έργου «Καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων » για το ποσό των 248.740,28 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
8. Το υπ' αριθμ οικ 656059(4435)/12-9-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού "Άμεσες ενέργειες για τη σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων»" στο οποίο αναφέρεται ότι έχουν εξαντληθεί οι οικονομικοί πόροι κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ενώ το έργο συνεχίζεται
9. Την υπ' αριθμ 720441(5066)/15-9-2025 επιστολή της υπηρεσίας μας προς την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
10. Την από 16-9-2025 απάντηση της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, με την οποία συναινεί για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης
11. Τους παρακάτω έκτακτους και επιβαρυντικούς παράγοντες:
Κυκλοφορία του ιού του δυτικού Νείλου
Αλλαγή στο καθεστώς χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων
Αύξηση πληθυσμών κουνουπιών και παραπόνων πολιτών

Αποφασίζει ομόφωνα

τη διενέργεια επιπλέον δράσεων με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» καθώς κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας.

Πιο αναλυτικά

Α) Στο αντικείμενο του έργου, προστίθενται οι εξής δράσεις:

Οικονομοτεχνική μελέτη:

Για το επίγειο έργο προβλέπεται η εκτέλεση 4 από τις 5 κύριες δράσεις

Δράσεις	Μονάδα μέτρησης	επιμέτρηση δράσεων	τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	κόστος χωρίς ΦΠΑ	κόστος με ΦΠΑ
1. στο Φυσικό Σύστημα	Περιφορά στο σύνολο των 16 φυσικών Συστημάτων	3	5.000,00 €	15.000,00 €	18.600,00 €
2. στο Περιαστικό 1000 περίπου οικισμών	έλεγχος/εφαρμογή / οικισμό	808	167,00 €	134.936,00 €	167.320,64 €
3. σε φρεάτια ομβρίων - εστίες των 32 μεγάλων πόλεων	εφαρμογή στα φρεάτια - εστίες 32 πόλεων	1	24.000,00 €	24.000,00 €	29.760,00 €
4. σε ιδιωτικούς χώρους επιλεγμένων οικισμών	εφαρμογή ανά οικισμό (ιδιωτικούς χώρους)	0	950,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ακραιοκτονίες (ULV-LV)	εφαρμογή Ακραιοκτονίας (ULV-LV)	50	750,00 €	37.500,00 €	46.500,00 €
σύνολο δράσεων επέκτασης 1+2+3+4+5				211.436,00 €	262.180,64 €

Β) Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των επιπλέον δράσεων ορίζεται στο ποσό των 211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα μέλη

Αυγερινίδης Κωνσταντίνος

Παύλου Ιωάννα

Αγαθαγγελίδου Ευαγγελία

Η Γραμματέας

Παναγιώτου Δωροθέα

24. Την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του ν. 4412/2016
25. Το σχέδιο τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
26. Την αριθμ. πρωτ. ΔΔΥ&ΚΜ ΠΚΜ οικ. 742070/5201/7-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΚΜ, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 65/2025/9-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση της τροποποίησης της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 4.936.412,53€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 6.121.151,53€) συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης.

ΣΧΕΤ:

Α) Η από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 4.936.412,53€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 6.121.151,53€) συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης.

Β) Οι διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 2, του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις τροποποιούνται κατά την εκτέλεσή τους :

“2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.”

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 321/21-3-2023 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α. 23AWRD012652471, Α.Δ.Α.Μ. 6Λ1Ν7ΛΛ-2ΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατακυρώθηκε το έργο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ » , με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένης και της προαίρεσης 4.994.063,05€ χωρίς ΦΠΑ (6.192.638,18€ με ΦΠΑ 24%) και στις 16/5/2023 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22), ισχύος για 3 έτη, ήτοι έως τις 15-5-2026.
- το υπ' αριθμ 485637(3267)/ 1-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας, «Ενημέρωση σχετικά με το έργο και την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών», στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα επέκτασης των δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με τα κουνούπια και η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.
- Το υπ' αριθμ 594495(4050)/12-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνυμφών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης
- Το υπ' αριθμ 650915(4435)/12-9-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Άμεσες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο

«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων»

- Την υπ' αριθμ 720441(5066)/15-9-2025 επιστολή της υπηρεσίας μας προς την εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
- Την από 16-9-2025 απάντηση της εταιρείας ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ, με την οποία συναινεί για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης
- Την υπ' αριθμ 701148(2603)/30-9-2025 (ΑΔΑ 9ΘΙΝ7ΛΛ-ΟΤΙ) απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ Τροποποίησης Απόφασης ένταξης της Πράξης
- Το από 3/10/2025 πρακτικό της η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της σύμβασης του έργου εισηγήθηκε την αποδοχή της πρότασης αναδόχου εταιρείας και την τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: "2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
- Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποίησης σύμβασης πληρούνται οι ανωτέρω διατάξεις του νόμου, καθόσον:
Α) η αύξηση κατά 211.436,00€ δεν ξεπερνάει τα κατώτατα όρια του αρθ. 5, ήτοι 221.000,00€
Β) δεν υπερβαίνει το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης
Γ) δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

11. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται ότι: 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος ...» και συνεπώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος της τροποποιητικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε

α) Την έγκριση του από 3-10-2025 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής τη διενέργεια επιπλέον δράσεων με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» , καθώς κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας.

β) την τροποποίηση, με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236) σύμβασης με την εταιρεία "ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ" (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, Οικοανάπτυξη ΑΕ, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310678900, email: info @ ecodev.gr) για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025 Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων, διάρκειας 3 ετών από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 15-5-2026, καθώς κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 132 του ν. 4412/2016, ως εξής:

Α) Στο άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, προστίθενται τα εξής:

Οικονομικοτεχνική μελέτη:

Για το επίγειο έργο προβλέπεται η εκτέλεση 4 από τις 5 κύριες δράσεις					
Δράσεις	Μονάδα μέτρησης	επιμέτρηση δράσεων	τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	κόστος χωρίς ΦΠΑ	κόστος με ΦΠΑ
1. στο Φυσικό Σύστημα	Περιφορά στο σύνολο των 16 φυσικών Συστημάτων	3	5.000,00 €	15.000,00 €	18.600,00 €
2. στο Περιαστικό 1000 περίπου οικισμών	έλεγχος/εφαρμογή / οικισμό	808	167,00 €	134.936,00 €	167.320,64 €
3. σε φρεάτια ομβρίων - εστίες των 32 μεγάλων πόλεων	εφαρμογή στα φρεάτια - εστίες 32 πόλεων	1	24.000,00 €	24.000,00 €	29.760,00 €
4. σε ιδιωτικούς χώρους επιλεγμένων οικισμών	εφαρμογή ανά οικισμό (ιδιωτικούς χώρους)	0	950,00 €	0,00 €	0,00 €

5. Ακμαιοκτονίες (ULV-LV)	εφαρμογή Ακμαιοκτονίας (ULV-LV)	50	750,00 €	37.500,00 €	46.500,00 €
σύνολο δράσεων επέκτασης 1+2+3+4+5				211.436,00 €	262.180,64 €

Β) Το άρθρο 5 " Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής" της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

Το Συμβατικό Τμήμα για το σύνολο των επιπλέον δράσεων ορίζεται στο ποσό των 211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και

γ) την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ »

Παρακαλούμε όπως ζητήσετε από την Περιφερειακή Επιτροπή, όπως εξουσιοδοτήσει το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το έργο με τίτλο "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ-ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800028) (2014ΕΠ50800005), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ308 με κωδικό έργου 2022ΝΠ30800003, με συνολικό προϋπολογισμό 19.889.250,95 ευρώ.

Στοιχεία αναδόχου: εταιρεία "ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ" (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310678900, email: info @ ecodenv . gr

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι:

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β' 466/2021).

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Συνημμένα:

1)η σχετική αλληλογραφία

2) Σχέδιο τροποποίησης σύμβασης

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αν. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΠΚΜ
κ.α.α.

ΑΓΘΑΘΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ , mail)	ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ" (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, Οικονομική ΑΕ, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310678900, email: info @ ecodenv.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	1007.902.0001.
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (CPV) : [90922000-6]-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων.
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	ΑδΑμ τροποποιούμενης σύμβασης 23SYMV012722236
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ

Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι , άνω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Βάσει Τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	36 μήνες
Συνολική αξία σύμβασης άνευ ΦΠΑ	211.436,00
Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει το από 3-10-2025 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη διενέργεια επιπλέον δράσεων **με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου:** «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομφών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων», καθώς κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας.

Β. Τροποποιεί, με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) την από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236) σύμβαση με την εταιρεία “ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ” (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, Οικοανάπτυξη ΑΕ, 57010,Φίληρο, Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310678900, email: info @ ecodev.gr) για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025 Παρακολούθηση προνομφών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων, διάρκειας 3 ετών από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 15-5-2026, καθώς κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειάς μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 132 του ν. 4412/2016, ως εξής:

α) Στο άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, προστίθενται τα εξής:

Οικονομικοτεχνική μελέτη:

Για το επίγειο έργο προβλέπεται η εκτέλεση 4 από τις 5 κύριες δράσεις					
Δράσεις	Μονάδα μέτρησης	επιμέτρηση δράσεων	τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	κόστος χωρίς ΦΠΑ	κόστος με ΦΠΑ
1. στο Φυσικό Σύστημα	Περιφορά στο σύνολο των 16 φυσικών συστημάτων	3	5.000,00 €	15.000,00 €	18.600,00 €
2. στο Περιαστικό 1000 περίπου οικισμών	έλεγχος/εφαρμογή / οικισμό	808	167,00 €	134.936,00 €	167.320,64 €

3. σε φρεάτια ομβρίων - εστίες των 32 μεγάλων πόλεων	εφαρμογή στα φρεάτια - εστίες 32 πόλεων	1	24.000,00 €	24.000,00 €	29.760,00 €
4. σε ιδιωτικούς χώρους επιλεγμένων οικισμών	εφαρμογή ανά οικισμό (ιδιωτικούς χώρους)	0	950,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ακμαιοκτονίες (ULV-LV)	εφαρμογή Ακμαιοκτονίας (ULV-LV)	50	750,00 €	37.500,00 €	46.500,00 €
σύνολο δράσεων επέκτασης 1+2+3+4+5				211.436,00 €	262.180,64 €

β) Το άρθρο 5 “ Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής” της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των επιπλέον δράσεων ορίζεται στο ποσό των 211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και

Γ. Εγκρίνει το κατωτέρω σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ »

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ»,**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την, μεταξύ αφενός:

α) Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κα Δερμεντζοπούλου Μαρία Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ., που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

β) της εταιρείας “ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ” (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, Οικοανάπτυξη ΑΕ, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310678900, email: info @ ecodev . gr) αποκαλούμενο στο εξής «ανάδοχος», που εκπροσωπείται από τον κ. Σπυριδωνα Μουρελάτο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, έχοντας υπόψη:

1) την από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 – 2025: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ », προϋπολογισμού 4.936.412,53€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 6.121.151,53€) συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 132 παρ. 2, του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπου προβλέπεται ότι οι συμβάσεις τροποποιούνται κατά την εκτέλεσή τους :

“2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.”

3) το υπ’ αριθμ 485637(3267)/ 1-7-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας , «Ενημέρωση σχετικά με το έργο και την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης κουνουπιών», στο οποίο επισημαίνεται η αναγκαιότητα επέκτασης των δράσεων προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται με τα κουνούπια και η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας.

4) Το υπ’ αριθμ 594495(4050)/12-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025:

Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων» με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης

5) Το υπ' αριθμ 650915(4435)/12-9-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΠΚΜ «Άμεσες ενέργειες για την σύναψη τροποποιητικής σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2023-2025: Παρακολούθηση προνομιών και διενέργεια από εδάφους ψεκαστικών παρεμβάσεων»

6) Η υπ' αριθμ απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης

7) Το από πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της εν λόγω τροποποίησης

8) Την αριθμ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ.

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα,

Α) Στο άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, προστίθενται τα εξής:

Οικονομικοτεχνική μελέτη:

Για το επίγειο έργο προβλέπεται η εκτέλεση 4 από τις 5 κύριες δράσεις

Δράσεις	Μονάδα μέτρησης	επιμέτρηση δράσεων	τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	κόστος χωρίς ΦΠΑ	κόστος με ΦΠΑ
	Περιφορά στο σύνολο των 16 φυσικών συστημάτων				
1. στο Φυσικό Σύστημα		3	5.000,00 €	15.000,00 €	18.600,00 €
2. στο Περιαστικό 1000 περίπου οικισμών	έλεγχος/εφαρμογή / οικισμό	808	167,00 €	134.936,00 €	167.320,64 €
3. σε φρεάτια ομβρίων - εστίες των 32 μεγάλων πόλεων	εφαρμογή στα φρεάτια - εστίες 32 πόλεων	1	24.000,00 €	24.000,00 €	29.760,00 €
4. σε ιδιωτικούς χώρους επιλεγμένων οικισμών	εφαρμογή ανά οικισμό (ιδιωτικούς χώρους)	0	950,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Ακμαιοκτονίες (ULV-LV)	Ακμαιοκτονίας (ULV-LV)	50	750,00 €	37.500,00 €	46.500,00 €
σύνολο δράσεων επέκτασης 1+2+3+4+5				211.436,00 €	262.180,64 €

Β) Το άρθρο 5 " Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής" της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβασης τροποποιείται ως εξής:

Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των επιπλέον δράσεων ορίζεται στο ποσό των **211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).**

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το έργο με τίτλο "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ-ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800028) (2014ΕΠ50800005), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ308 με κωδικό έργου 2022ΝΠ30800003, με συνολικό προϋπολογισμό 19.889.250,95 ευρώ.

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί σε αυτόν με την ολοκλήρωση του επιπλέον έργου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μια (1) πληρωμή, σε συνέχεια της παράδοσης από τον ανάδοχο της αναφοράς πεπραγμένων και της παραλαβής της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, το οποίο θα ισούται με το ποσό του συμβατικού αντικειμένου.

23.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

23.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

- 23.4. Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παραχθέν από τον Ανάδοχο έργο έτσι, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
- 23.5. Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για το συγκεκριμένο Έργο, πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.
- 23.6. Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 16-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012722236 2023-05-22) σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή και μία (1) ο Ανάδοχος.

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**Ο ανάδοχος
εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.**

ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

Τα στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/νσης, τηλ , mail)	ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ" (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, Οικοανάπτυξη ΑΕ, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310678900, email: info @ ecodev.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	1007.902.0001.
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, συνολικό κόστος, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	211.436,00€ χωρίς ΦΠΑ (262.180,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (CPV) : [90922000-6]-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων.
ΑΔΑΜ ανάληψης ή/και ΑΔΑΜ διακήρυξης (σε περίπτωση που πρόκειται για τροποποίηση ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης)	Αδαμ τροποποιούμενης σύμβασης 23SYMV012722236
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι , άνω των ορίων
Κριτήριο Ανάθεσης	Βάσει Τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	36 μήνες

Συνολική αξία σύμβασης άνευ ΦΠΑ	211.436,00
Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Επιπλέον:

Η υπόψη διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β' 466/2021).

Ο κωδικός ΑΑΗΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 1007.902.0001.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το έργο με τίτλο "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ-ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800028) (2014ΕΠ50800005), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΝΠ308 με κωδικό έργου 2022ΝΠ30800003, με συνολικό προϋπολογισμό 19.889.250,95 ευρώ.

Στοιχεία αναδόχου: εταιρεία "ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ" (ΑΦΜ 099772420, Θέση Μεζάρια, 57010, Φίληρο, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310678900, email: info@ecodev.gr

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται να καλέσει τον ανάδοχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τροποποίησης του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1536/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη