



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 43^ο/29-10-2025
Απόφαση [1599/2025](#)

ΘΕΜΑ 4^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση 2^{ου} (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του: 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Προϋπολογισμού:270.000,00€»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 793870/2304/23-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο εκτός της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^{ου} (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του: 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Προϋπολογισμού:270.000,00€»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 798657/3776/24-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. 798661/3777/24-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, λόγω ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του τελικού αιτήματος είναι η 31/10/2025., και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Μετρό 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤόΚ), του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020, Υπομέτρο 19.2, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0045925078), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 ενώ είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάρθμο 2017ΣΕ08210000.
14. Την με αρ. 1229/3-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΙΗ7ΛΛ-ΝΓΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υποέργου του θέματος
15. Την αρ. **ΑΔΑΜ: 24PROC015413351 2024-09-12** ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
16. Τη με αριθμ. 1809/10-12-2024 (ΑΔΑ : 98ΚΚΛΛ-3ΣΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ.» με μέση έπτωση 23,68% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 166.189,64.€ χωρίς ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ: 25AWRD0162217216 2025-01-25
17. Την από 17/02/2025 σύμβαση κατασκευής του υποέργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 25SYMV016316221 2025-02-17
18. Την υπ'αριθμ. 450/08-04-2025 (ΑΔΑ 9ΗΕΤ7ΛΛ-3ΨΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Τροποποίησης-Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /Π.Ε. Κιλκίς και του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου Κιλκίς για το 1ο υποέργο με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς»

19. Την υπ'αρ. 1058/2025 (ΑΔΑ:ΨΙΝΓ7ΛΛ-ΘΟΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου του θέματος, έως 30/9/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου
20. Την με αρ.πρωτ.253234(1086)/7-4-2025 απόφαση έγκρισης του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ του έργου του θέματος
21. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αναφορικά με τις εργασίες ενώ η επί πλέον δαπάνη οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης
22. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ αυξάνει το συνολικό κόστος για το έργο στο ποσό των 227.095,55 €
23. Την υπ'αρ.πρωτ.80/15-02-2024(ΑΔΑ:ΨΦ7146ΜΧΛΛ-Κ60) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Προέδρου ΕΔΠ ένταξης των πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», της με αρ. 226/23-03-2023 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω υποέργο του θέματος.
24. Την υπ.αρ. 30/2024 (συνεδρίαση 5η/12-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ1Ο7ΛΛ-0ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
25. Την αριθ. πρωτ. οικ. 798657/3776/24-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 2^{ου} (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του : 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς» που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Προϋπολογισμού:270.000,00€»

Κωδικός ΟΠΣΑΑ : 0045925078

Προϋπολογισμός 1^{ου} υποέργου: 270.000,00 €

Αναδόχου: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ»

Συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ): 227.095,55 €

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ).
 10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
 11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
 12. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ».)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
 13. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 14. Την υπ'αρ.1144/07-04-2023 **Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ ένταξης των πράξεων** στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω υποέργο του θέματος.
1. Το γεγονός ότι τα **συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν** με την υπ'αρ. οικ. 415150 (1949)/ 12-06-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 270.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
 2. Την υπ'αρ.πρωτ.65/6-2-2024(ΑΔΑ:611446ΜΧΧΛΛ-ΔΥ1) **Απόφαση του Προέδρου ΕΔΠ ένταξης των πράξεων** στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», της με αρ. 226/23-03-2023 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω υποέργο του θέματος
 3. Την υπ'αρ.πρωτ.80/15-02-2024(ΑΔΑ:ΨΦ7146ΜΧΛΛ-Κ60) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ **Απόφαση του Προέδρου ΕΔΠ ένταξης των πράξεων** στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», της με αρ. 226/23-03-2023 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. ΟΤΑ στην οποία περιλαμβάνεται το εν λόγω υποέργο του θέματος.
 4. Την υπ.αρ. 535/2024 (πρακτικό 13° /16-4-2024 (ΑΔΑ: 98ΘΙ7ΛΛ-6ΨΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί **έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης και συγκρότησης τριμελούς (κοινής) επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων αυτής.**
 5. Την υπ.αρ. 677/2024 (πρακτικό 17° /20-5-2024 (ΑΔΑ:ΨΤΣ97ΛΛ-ΒΨΥ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί τροποποίησης της υπ' αρ.535/2024 απόφασης με θέμα **έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης και συγκρότησης τριμελούς (κοινής) επιτροπής παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων αυτής.**
 6. Ο με αρ.πρωτ. 63999/29-5-2024 έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 677 της Περιφερειακής Επιτροπής
 7. Την υπ.αρ. 30/2024 (συνεδρίαση 5η/12-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΙΟ7ΛΛ-0ΑΠ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί **έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης** του υποέργου του θέματος.
 8. Την υπ'αρ.2316/26-08-2024 (ΑΔΑ:6ΕΞ84653ΠΓ-9ΓΔ) **Προέγκριση Διακήρυξης** του υποέργου του θέματος της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.
 9. Την υπ.αριθμ.1712/2023 (Πρακτικό 51/19-12-2023, ΑΔΑ:6ΖΤΑ7ΛΛ-ΟΞΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης α) του Πρακτικού Διενέργειας Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων διαγωνισμών, προμηθειών και παραλαβής υλικών και υπηρεσιών και άλλων επιτροπών της ΠΕ Κιλκίς για το έτος 2024 και β) της συγκρότησης των επιτροπών των περιφερειακών υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς, με ορισμό μελών, λόγω περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων για το έτος 2024.
 10. Την με αρ. 1229/3-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΙΗ7ΛΛ-ΝΓΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία **εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ** του υποέργου του θέματος
 11. Την αρ. 24PROC015413351 2024-09-12 **ανάρτηση της Διακήρυξης** στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
 12. Τη με αρ.πρωτ. οικ. 633256/2450/12-9-2024 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ: 9ΥΝΚ7ΛΛ-1ΨΚ και ΑΔΑΜ 24PROC015416601 2024-09-12.
 13. Τη με αριθμ. 1809/10-12-2024 (ΑΔΑ : 98ΚΚΛΛ-3ΣΨ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με την οποία **αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών** οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ.» με μέση έπτωση 23,68% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 166.189,64.€ χωρίς ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ: 25AWRD0162217216 2025-01-25
 14. Την από 17/02/2025 **σύμβαση** κατασκευής του υποέργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 25SYMV016316221 2025-02-17
 15. Την υπ'αρ. οικ. 124617 (538)/17-02-2025 **Απόφαση ορισμού επιβλεπόντων** του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος

16. Την υπ'αρ. 1058/2025 (ΑΔΑ:ΨΙΝΓ7ΛΛ-ΘΟΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην **έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας** εκτέλεσης του 1ου Υποέργου του θέματος, έως 30/9/2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου
17. Την υπ'αρ. 548805/2699/4-8-2025 Απόφασή μας που αφορά στην έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου Υποέργου (ΑΔΑΜ: 25SYMV017340567 2025-08-04
18. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
19. Την Υπουργική Απόφαση **359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021)** Ίσχυροποίησης συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
20. Την με αρ.πρωτ.253234(1086)/7-4-2025 απόφαση έγκρισης του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ του έργου του θέματος
21. Τον 2^Ο (τακτοποιητικό) ΑΠΕ του υποέργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο
22. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αναφορικά με τις εργασίες ενώ η **επί πλέον δαπάνη οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης**
23. Το γεγονός ότι ο 2ος ΑΠΕ αυξάνει το συνολικό κόστος για το έργο στο ποσό των 227.095,55 €
24. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 292683/24-10-2025 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω υποέργου

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΔΗΣ», ως κατωτέρω

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.961,57	2.374,66	2.374,66
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	1.854,00	2.226,61	2.226,61
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.881,88	8.406,89	8.406,89
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.781,73	23.444,29	23.257,86
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	36.276,24	44.609,29	43.430,53
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.338,50	10.338,50	10.063,00
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	11.978,20	11.978,20	11.978,20
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	1.599,37	1.599,37	1.599,37
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	15.618,87	16.943,27	16.943,27
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	10.640,00	10.640,00	10.640,00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	6.830,90	7.163,41	7.163,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	121.761,26	139.725,10	138.083,80
ΓΕ & ΟΕ 18%	21.917,03	25.150,25	24.855,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	143.678,29	164.875,62	162.938,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	21.551,74	354,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	165.230,03	165.230,03	162.938,88
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	959,61	959,61	20.202,69
ΣΥΝΟΛΟ	166.189,64	166.189,64	183.141,57
ΦΠΑ	39.885,51	39.885,51	43.953,98
ΣΥΝΟΛΟ	206.075,15	206.075,15	227.095,55

Ποσό αύξησης λόγω αναθεώρησης:

227.095,55 – 206.075,15= 21.020,40 €

Το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η συνολική δαπάνη του έργου είναι ίσο με 21.020,40€ όπως αναλύεται και στον παραπάνω πίνακα .

2. Την ανάρτηση της απόφασής σας στο ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία ανάρτησης:

**Η απόφασή σας είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ,
Ανάδοχος: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ»**

ΑΦΜ: 997227790 ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ

CPV: 45000000-7 – Κατασκευαστικές εργασίες

ΑΔΑΜ διακήρυξης που τροποποιείται: 24PROC015413351 2024-09-12

ΑΔΑΜ Σύμβασης: 25SYMV016316221 2025-02-17

Μικτή σύμβαση : Δεν αφορά μικτή σύμβαση

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Η διαδικασία ανάθεσης έγινε μέσω ανοιχτής διαδικασίας

Νομικό πλαίσιο : Βιβλίο Ι κάτω των ορίων

Κριτήριο ανάθεσης : Βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων : 1

Διάρκεια αρχικής σύμβασης 6 μήνες(ως 17-8-2025) και χορήγηση παράτασης 43 ημερών ήτοι ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου στις 30-9-2025

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 183.141,57 ΕΥΡΩ

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα : Όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες : Όχι

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου : NUTS EL523

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύμβαση του υποέργου δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών

**Ο αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

**Νικόλαος Γρηγοριάδης
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Α' β**

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 2^{ου}ΑΠΕ του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Εργασίες αποπεράτωσης Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου» της Πράξης με τίτλο: «Αποπεράτωση Πολιτιστικού-Πνευματικού Κέντρου Μαυρονερίου Κιλκίς», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ», ως εξής:

ΟΜΑΔΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.961,57	2.374,66	2.374,66
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	1.854,00	2.226,61	2.226,61
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.881,88	8.406,89	8.406,89
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.781,73	23.444,29	23.257,86
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	36.276,24	44.609,29	43.430,53
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	10.338,50	10.338,50	10.063,00
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	11.978,20	11.978,20	11.978,20
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	1.599,37	1.599,37	1.599,37
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	15.618,87	16.943,27	16.943,27
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	10.640,00	10.640,00	10.640,00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	6.830,90	7.163,41	7.163,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	121.761,26	139.725,10	138.083,80
ΓΕ & ΟΕ 18%	21.917,03	25.150,25	24.855,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	143.678,29	164.875,62	162.938,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	21.551,74	354,41	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	165.230,03	165.230,03	162.938,88
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	959,61	959,61	20.202,69
ΣΥΝΟΛΟ	166.189,64	166.189,64	183.141,57
ΦΠΑ	39.885,51	39.885,51	43.953,98
ΣΥΝΟΛΟ	206.075,15	206.075,15	227.095,55

Το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η συνολική δαπάνη του έργου είναι ίσο με:
227.095,55 – 206.075,15= 21.020,40 €
και οφείλεται στην αύξηση του λόγω αναθεώρησης.

Το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η συνολική δαπάνη του έργου είναι ίσο με 21.020,40€
όπως αναλύεται και στον παραπάνω πίνακα.

Η παρούσα απόφαση της Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία ανάρτησης:

Ανάδοχος: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ-ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ»

ΑΦΜ: 997227790 ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ

CPV: 45000000-7 – Κατασκευαστικές εργασίες

ΑΔΑΜ διακήρυξης που τροποποιείται: 24PROC015413351 2024-09-12

ΑΔΑΜ Σύμβασης: 25SYMV016316221 2025-02-17

Μικτή σύμβαση : Δεν αφορά μικτή σύμβαση

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Η διαδικασία ανάθεσης έγινε μέσω ανοιχτής διαδικασίας

Νομικό πλαίσιο : Βιβλίο Ι κάτω των ορίων

Κριτήριο ανάθεσης : Βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων : 1

Διάρκεια αρχικής σύμβασης 6 μήνες(ως 17-82025) και χορήγηση παράτασης 43 ημερών ήτοι ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου στις 30-9-2025

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 183.141,57 ΕΥΡΩ

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα : Όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες : Όχι

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου : NUTS EL523

Η Σύμβαση του υποέργου δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μετρό 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤόΚ), του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020, Υπομέτρο 19.2, με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0045925078), συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 ενώ είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2017ΣΕ08210000.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1599/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1	M3	15	2.80	42.00		26	2.80	73.16		26	2.80	73.16		31.16	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	1.2	M3	10	6.00	60.00		10	6.00	60.00		10	6.00	60.00			
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.3	M3	10	21.20	212.00		12	21.20	249.95		12	21.20	249.95		37.95	
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1.4	M2	280	6.70	1,876.00		309	6.70	2,069.30		309	6.70	2,069.30		193.30	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.5	M3	5	19.90	99.50		16	19.90	322.38		16	19.90	322.38		222.88	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.6	M3	15	1.40	21.00		26	1.40	36.58		26	1.40	36.58		15.58	
7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.7	κβχιλ	100	0.50	50.00		100	0.50	50.00		100	0.50	50.00			
8	Επίχωση δι'άμμου ή αμμοχαλίκου μετά της προμηθείας, μεταφοράς, διαστρώσεως και συμπύκνωσης	1.8	M3	5	16.10	80.50		8	16.10	130.41		8	16.10	130.41		49.91	
9	Καθαίρεσις ανωδομών εξ αργολιθοδομής ισχυρού κονιάματος	1.9	M3	1	99.51	99.51		1	99.51	99.51		1	99.51	99.51			
10	Καθαίρεσις ημιξέστου ή ξεστής λιθοδομής συνήθους κονιάματος	1.10	M3	1	74.92	74.92		1	74.92	74.92		1	74.92	74.92			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2,615.43				3,166.21				3,166.21		550.78	0.00
	Αφαιρ. έκπτωση			25%	2,615.43	-653.86		25%	3,166.21	-791.55		25%	3,166.21	-791.55		-137.70	0.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					1,961.57				2,374.66				2,374.66		413.09	0.00
	Κατηγορία 1: Σύνολο					1,961.57	1,961.57			2,374.66	2,374.66			2,374.66	2,374.66	413.09	0.00
	2 - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25	2.1	M3	14	120.00	1,680.00		18	120.00	2,122.80		18	120.00	2,122.80		442.80	
2	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	2.2	M2	30	15.30	459.00		30	15.30	459.00		30	15.30	459.00			
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2.3	Χγρ.	200	1.10	220.00		249	1.10	274.01		249	1.10	274.01		54.01	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20	2.4	M3	1	113.00	113.00		1	113.00	113.00		1	113.00	113.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2,472.00				2,968.81				2,968.81		496.81	0.00
	Αφαιρ. έκπτωση			25%	2,472.00	-618.00		25%	2,968.81	-742.20		25%	2,968.81	-742.20		-124.20	0.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					1,854.00				2,226.61				2,226.61		372.61	0.00
	Κατηγορία 2: Σύνολο					1,854.00	1,854.00			2,226.61	2,226.61			2,226.61	2,226.61	372.61	0.00
	3 - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ																
1	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	3.1	M2	713	12.70	9,055.10		871	12.70	11,061.70		871	12.70	11,061.70		2,006.60	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					9,055.10				11,061.70				11,061.70		2,006.60	0.00
	Αφαιρ. έκπτωση			24%	9,055.10	-2,173.22		24%	11,061.70	-2,654.81		24%	11,061.70	-2,654.81		-481.58	0.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					6,881.88				8,406.89				8,406.89		1,525.02	0.00
	Κατηγορία 3: Σύνολο					6,881.88	6,881.88			8,406.89	8,406.89			8,406.89	8,406.89	1,525.02	0.00
	4 - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ																

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	4.1	M2	224	21.30	4,778.87		298	21.30	6,337.39		298	21.30	6,337.39		1,558.52	
2	Επιστρώσεις διά πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm	4.2	M2	50	24.26	1,213.00		124	24.26	3,020.13		124	24.26	3,020.13		1,807.13	
3	Επενδύσεις διά πλακιδίων πορσελάνης λευκών ή εγχρώων 15Χ15cm	4.3	M2	3	80.97	242.91		3	80.97	242.91		0	80.97	0.00			242.91
4	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	4.4	M2	240	39.80	9,552.00		282	39.80	11,225.59		282	39.80	11,225.59		1,673.59	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	4.5	M2	70	33.20	2,324.00		91	33.20	3,009.58		91	33.20	3,009.58		685.58	
6	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	4.6	MM	150	8.00	1,200.00		172	8.00	1,372.72		172	8.00	1,372.72		172.72	
7	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	4.7	M2	22	80.00	1,760.00		22	80.00	1,760.00		22	80.00	1,760.00			
8	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm	4.8	MM	1	100.00	100.00		1	100.00	100.00		1	100.00	100.00			
9	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	4.9	M2	1	100.00	100.00		1	100.00	100.00		1	100.00	100.00			
10	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων)	4.10	MM	26	65.20	1,672.38		48	65.20	3,129.60		48	65.20	3,129.60		1,457.22	
11	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	4.11	M2	15	10.00	150.00		15	10.00	150.00		15	10.00	150.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					23,093.16				30,447.92				30,205.01		7,354.76	242.91
	Αφαιρ. έκπτωση			23%	23,093.16	-5,311.43		23%	30,447.92	-7,003.02		23%	30,205.01	-6,947.15		-1,691.59	-55.87
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					17,781.73				23,444.90				23,257.86		5,663.17	187.04
	Κατηγορία 4: Σύνολο					17,781.73	17,781.73			23,444.90	23,444.90			23,257.86	23,257.86	5,663.17	187.04
	5 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ																
1	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια, ανοίγματος έως 20,00 m	5.1	M2	224	70.00	15,705.20		298	70.00	20,827.10		298	70.00	20,827.10		5,121.90	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	5.2	M2	24	220.00	5,348.20		26	220.00	5,764.00		24	220.00	5,348.20			
3	Θύρα εξωτερική W.C. Α.Μ.Ε.Α. και ειδικός μηχανισμός ανοίγματος	5.3	M2	2	290.00	638.00		2	290.00	638.00		2	290.00	565.50			72.50
4	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	5.4	MM	10	25.00	250.00		10	25.00	250.00		10	25.00	250.00			
5	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	5.5	Χγρ.	200	9.20	1,840.00		200	9.20	1,840.00		200	9.20	1,840.00			
6	Κινητές σίτες αερισμού	5.6	M2	47	50.00	2,352.50		47	50.00	2,352.50		47	50.00	2,348.00			4.50
7	Πανζούρια αλουμινίου (ρολλά)	5.7	M2	47	100.00	4,705.00		47	100.00	4,705.00		47	100.00	4,696.00			9.00
8	Υαλόθυρες, μονόφυλλες , ανοιγόμενες και κάσσεσ με πολυθαλαμικές διατομές από πολυμερές pnc	5.8	M2	13	220.00	2,783.00		13	220.00	2,783.00		9	220.00	1,995.40			787.60

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
9	Υαλόθυρες δίφυλλες, ανοιγόμενες με άνισο πλάτος φύλλων και κάσσες με πολυθαλαμικές διατομές από πολυμερές pvc, χρώματος άσπρου.	5.9	M2	9	220.00	1,936.00		9	220.00	2,061.40		9	220.00	2,061.40		125.40	
10	Υαλοστάσια , συνθετικά απο πολυμερές pvc , δίφυλλα ,ανοιγόμενα με το ένα φύλλο ανοιγοπροβαλλόμενο και το άλλο ανοιγόμενο περί ακραίο κατακόρυφο άξονα.	5.10	M2	21	240.00	5,011.20		26	240.00	6,146.40		26	240.00	6,146.40		1,135.20	
11	Υαλοστάσια, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ,συνθετικά από πολυμερές pvc .	5.11	M2	5	240.00	1,132.80		5	240.00	1,132.80		4	240.00	871.20			261.60
12	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες πάχους 16 mm	5.12	M2	20	10.00	200.00		20	10.00	200.00		20	10.00	200.00			
13	Πάγκκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL	5.13	M2	5	50.00	250.00		5	50.00	250.00		5	50.00	250.00			
14	Συρτάρια για κουζίνοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	5.14	Τεμ.	6	30.00	180.00		6	30.00	180.00		6	30.00	180.00			
15	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	5.15	M2	4	500.00	2,000.00		4	500.00	2,000.00		4	500.00	2,000.00			
16	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα	5.16	M2	4	500.00	2,000.00		4	500.00	2,000.00		4	500.00	2,000.00			
17	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	5.17	Χγρ.	30	8.00	240.00		30	8.00	240.00		30	8.00	240.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
18	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	5.18	M2	2	280.00	560.00		2	280.00	560.00		2	280.00	560.00			
19	Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	5.19	MM	100	6.00	600.00		403	6.00	2,418.24		403	6.00	2,418.24		1,818.24	
20	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	N.T.1	M2		50.00	0.00		47	50.00	2,348.00		47	50.00	2,348.00		2,348.00	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					47,731.90				58,696.44				57,145.44		10,548.74	1,135.20
	Αφαιρ. έκπτωση			24%	47,731.90	-11,455.66		24%	58,696.44	-14,087.15		24%	57,145.44	-13,714.91		-2,531.70	-272.45
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					36,276.24				44,609.29				43,430.53		8,017.04	862.75
	Κατηγορία 5: Σύνολο					36,276.24	36,276.24			44,609.29	44,609.29			43,430.53	43,430.53	8,017.04	862.75
	6 - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																
1	Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος άνευ προηγούμενου σπατουλαρίσματος	6.1	M2	370	14.72	5,440.07		370	14.72	5,440.07		370	14.72	5,440.07			
2	Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος άνευ προηγούμενου σπατουλαρίσματος	6.2	M2	794	9.80	7,785.22		794	9.80	7,785.22		757	9.80	7,422.72			362.50

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού	6.3	M2	10	15.00	150.00		10	15.00	150.00		10	15.00	150.00			
4	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	6.4	M2	10	11.80	118.00		10	11.80	118.00		10	11.80	118.00			
5	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	6.5	M2	10	11.00	110.00		10	11.00	110.00		10	11.00	110.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					13,603.29				13,603.29				13,240.79		0.00	362.50
	Αφαιρ. έκπτωση			24%	13,603.29	-3,264.79		24%	13,603.29	-3,264.79		24%	13,240.79	-3,177.79		0.00	-87.00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					10,338.50				10,338.50				10,063.00		0.00	275.50
	Κατηγορία 6: Σύνολο					10,338.50	10,338.50			10,338.50	10,338.50			10,063.00	10,063.00	0.00	275.50
	7 - ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ																
1	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	7.1	MM	15	22.00	330.00		15	22.00	330.00		15	22.00	330.00			
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	7.2	MM	50	29.00	1,450.00		50	29.00	1,450.00		50	29.00	1,450.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 125 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	7.3	MM	10	35.00	350.00		10	35.00	350.00		10	35.00	350.00			
4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	7.4	MM	20	14.59	291.80		20	14.59	291.80		20	14.59	291.80			
5	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ins	7.5	MM	20	17.52	350.40		20	17.52	350.40		20	17.52	350.40			
6	Υδρορρόη ανοικτή ημικυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	7.6	Χγρ.	200	4.00	800.00		200	4.00	800.00		200	4.00	800.00			
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins	7.7	MM	28	55.27	1,547.56		28	55.27	1,547.56		28	55.27	1,547.56			
8	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστας. 40cm X 50cm και βάθους έως 0.50 m	7.8	Τεμ.	4	95.00	380.00		4	95.00	380.00		4	95.00	380.00			
9	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστας. 50cm X 60cm και βάθους έως 0.50 m	7.9	Τεμ.	1	105.00	105.00		1	105.00	105.00		1	105.00	105.00			
10	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	7.10	Χγρ.	50	2.00	100.00		50	2.00	100.00		50	2.00	100.00			
11	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) πλαστική , Φ 10cm	7.11	Τεμ.	2	25.00	50.00		2	25.00	50.00		2	25.00	50.00			
12	Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm ορειχάλκινο με στεφάνη	7.12	Τεμ.	3	25.40	76.20		3	25.40	76.20		3	25.40	76.20			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
13	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins	7.13	Τεμ.	3	8.97	26.91		3	8.97	26.91		3	8.97	26.91			
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins	7.14	Τεμ.	8	60.63	485.04		8	60.63	485.04		8	60.63	485.04			
15	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα διαμέτρου 1/2 ins	7.15	Τεμ.	3	101.73	305.19		3	101.73	305.19		3	101.73	305.19			
16	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη	7.16	Τεμ.	4	192.13	768.52		4	192.13	768.52		4	192.13	768.52			
17	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 X 68 cm	7.17	Τεμ.	4	212.00	848.00		4	212.00	848.00		4	212.00	848.00			
18	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, δύο σκαφών 35 X 40 X 20 cm, μήκους 1.80 m πλάτους περίπου 50 cm	7.18	Τεμ.	2	400.00	800.00		2	400.00	800.00		2	400.00	800.00			
19	Σιφώνι νεροχύτου δύο σκαφών από πολυαιθυλένιο	7.19	Τεμ.	2	12.00	24.00		2	12.00	24.00		2	12.00	24.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
20	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm	7.20	Τεμ.	5	24.00	120.00		5	24.00	120.00		5	24.00	120.00			
21	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.50 cm	7.21	Τεμ.	0	0.00	0.00		0	0.00	0.00		0	0.00	0.00			
22	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm	7.22	Τεμ.	5	21.05	105.25		5	21.05	105.25		5	21.05	105.25			
23	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 X 15 cm χωρίς χειρολαβή	7.23	Τεμ.	5	15.06	75.30		5	15.06	75.30		5	15.06	75.30			
24	Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο πλήρες	7.24	Τεμ.	5	50.00	250.00		5	50.00	250.00		5	50.00	250.00			
25	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο	7.25	Τεμ.	5	13.26	66.30		5	13.26	66.30		5	13.26	66.30			
26	Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή	7.26	Τεμ.	5	16.42	82.10		5	16.42	82.10		5	16.42	82.10			
27	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης	7.27	Τεμ.	2	85.00	170.00		2	85.00	170.00		2	85.00	170.00			
28	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	7.28	Τεμ.	5	8.53	42.65		5	8.53	42.65		5	8.53	42.65			
29	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	7.29	Τεμ.	4	22.97	91.88		4	22.97	91.88		4	22.97	91.88			
30	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου 10 cm με εσχάρα ορειχάλκινη	7.30	Τεμ.	10	15.00	150.00		10	15.00	150.00		10	15.00	150.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
31	Λεκάνη αποχωρητηρίου 'Ευρωπαϊκού' τύπου, για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.)	7.31	Τεμ.	1	250.00	250.00		1	250.00	250.00		1	250.00	250.00			
32	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.	7.32	Τεμ.	1	130.00	130.00		1	130.00	130.00		1	130.00	130.00			
33	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 100 Χ 46 cm για Α.Μ.Ε.Α., διπλός	7.33	Τεμ.	1	450.00	450.00		1	450.00	450.00		1	450.00	450.00			
34	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 57 Χ 70 cm ανακλινόμενος Α.Μ.Ε.Α.	7.34	Τεμ.	1	140.00	140.00		1	140.00	140.00		1	140.00	140.00			
35	Δοχείο ρευστού σάπωνα για Α.Μ.Ε.Α.	7.35	Τεμ.	1	85.00	85.00		1	85.00	85.00		1	85.00	85.00			
36	Χαρτοθήκη μεταλλική επιχρωμένη για Α.Μ.Ε.Α.	7.36		1	42.00	42.00		1	42.00	42.00		1	42.00	42.00			
37	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό 'Ευρωπαϊκού τύπου' για Α.Μ.Ε.Α.	7.37	Τεμ.	1	66.00	66.00		1	66.00	66.00		1	66.00	66.00			
38	Ειδικό τεμάχιο ανύψωσης καθίσματος λεκάνης W.C. Α.Μ.Ε.Α.	7.38	Τεμ.	1	145.00	145.00		1	145.00	145.00		1	145.00	145.00			
39	Ειδικά τεμάχια στήριξης Α.Μ.Ε.Α.	7.39		1	160.00	160.00		1	160.00	160.00		1	160.00	160.00			
40	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	7.40	Τεμ.	20	8.00	160.00		20	8.00	160.00		20	8.00	160.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
41	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	7.41	M3	10	6.50	65.00		10	6.50	65.00		10	6.50	65.00			
42	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων ονομαστικής ισχύος 2.5 m3/h	7.42	Τεμ.	1	250.00	250.00		1	250.00	250.00		1	250.00	250.00			
43	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	7.43	Τεμ.	2	30.00	60.00		2	30.00	60.00		2	30.00	60.00			
44	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h χαμηλής πίεσεως	7.44	Τεμ.	2	290.50	581.00		2	290.50	581.00		2	290.50	581.00			
45	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1/2 ins	7.45	Τεμ.	1	500.00	500.00		1	500.00	500.00		1	500.00	500.00			
46	Εργασίες σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης της πόλης	7.46	Τεμ.	1	300.00	300.00		1	300.00	300.00		1	300.00	300.00			
47	Θερμαντήρας νερού (ηλεκτρομπόιλερ) DIN 4803 χωρητικότητας 80 l , 4 KW , διπλής ενέργειας	7.47	Τεμ.	1	300.00	300.00		1	300.00	300.00		1	300.00	300.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
48	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού διαμέτρου 1/4" ή 1/2 "	7.48	Τεμ.	2	65.00	130.00		2	65.00	130.00		2	65.00	130.00			
49	Θερμοσίφωναs ηλιακός χωρητικότητας 120 l	7.49	Τεμ.	1	1,500.00	1,500.00		1	1,500.00	1,500.00		1	1,500.00	1,500.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					15,556.10				15,556.10				15,556.10		0.00 0.00	
	Αφαιρ. έκπτωση			23%	15,556.10	-3,577.90		23%	15,556.10	-3,577.90		23%	15,556.10	-3,577.90		0.00 0.00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					11,978.20				11,978.20				11,978.20		0.00 0.00	
	Κατηγορία 7: Σύνολο					11,978.20	11,978.20			11,978.20	11,978.20			11,978.20	11,978.20	0.00 0.00	
	8 - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ																
1	Φωτιστικό ασφαλείας	8.1	Τεμ.	6	58.00	348.00		6	58.00	348.00		6	58.00	348.00			
2	Σειρήνα συναγερμού	8.2	Τεμ.	2	83.00	166.00		2	83.00	166.00		2	83.00	166.00			
3	Κεντρικός πίνακας πυρανίκνευσης συναγερμού , 6 ζωνών	8.3	Τεμ.	1	500.00	500.00		1	500.00	500.00		1	500.00	500.00			
4	Κομβίο συναγερμού	8.4	Τεμ.	2	28.00	56.00		2	28.00	56.00		2	28.00	56.00			
5	Οπτικός συναγερμός	8.5	Τεμ.	2	46.00	92.00		2	46.00	92.00		2	46.00	92.00			
6	Ανιχνευτής ιονισμού-καπνού	8.6	Τεμ.	2	125.00	250.00		2	125.00	250.00		2	125.00	250.00			
7	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	8.7	Τεμ.	1	180.00	180.00		1	180.00	180.00		1	180.00	180.00			
8	Πυροσβεστήρας κόνεωs τύπου Ρα, φορητός γομώσεωs 6 kg	8.8	Τεμ.	3	37.79	113.37		3	37.79	113.37		3	37.79	113.37			
9	Πυροσβεστήρας κόνεωs τύπου Ρα, φορητός γομώσεωs 12 kg	8.9	Τεμ.	2	58.87	117.74		2	58.87	117.74		2	58.87	117.74			
10	Πυροσβεστήρας κόνεωs τύπου Ρα, οροφής γομώσεωs 12 kg	8.10	Τεμ.	2	85.00	170.00		2	85.00	170.00		2	85.00	170.00			
11	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεωs 6 kg	8.11	Τεμ.	2	69.69	139.38		2	69.69	139.38		2	69.69	139.38			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2,132.49				2,132.49				2,132.49		0.00 0.00	
	Αφαιρ. έκπτωση			25%	2,132.49	-533.12		25%	2,132.49	-533.12		25%	2,132.49	-533.12		0.00 0.00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					1,599.37				1,599.37				1,599.37		0.00 0.00	
	Κατηγορία 8: Σύνολο					1,599.37	1,599.37			1,599.37	1,599.37			1,599.37	1,599.37	0.00 0.00	
	9 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ																

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL , 22/600Χ700	9.1	M2	7	300.00	2,100.00		1	300.00	300.00		1	300.00	300.00		1,800.00	
2	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL , 33/900Χ600	9.2	M2	1	380.00	380.00		12	380.00	4,560.00		12	380.00	4,560.00	4,180.00		
3	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL , 11/600Χ450	9.3	M2	4	220.00	880.00		1	220.00	220.00		1	220.00	220.00		660.00	
4	Καπνοδόχος διατομής Φ 140 ανοξείδωτης λαμαρίνας διπλού τοιχώματος	9.4	MM	4	75.00	300.00		4	75.00	300.00		4	75.00	300.00			
5	Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερμαντικής Ισχύος 40.000 Kcal/h	9.5	Τεμ.	1	1,178.46	1,178.46		1	1,178.46	1,178.46		1	1,178.46	1,178.46			
6	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως 10 kg/h	9.6	Τεμ.	1	796.59	796.59		1	796.59	796.59		1	796.59	796.59			
7	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη χωρητικότητας 2000 l παραλληλεπίπεδη υπέργεια	9.7	Τεμ.	1	1,643.70	1,643.70		1	1,643.70	1,643.70		1	1,643.70	1,643.70			
8	Αντλία Θερμότητας(Inverter) διαιρούμενου τύπου , τοίχου , για ψύξη , θέρμανση , ψυκτικής/θερμικής αποδόσεως 9000-12000 BTU/H	9.8	Τεμ.	5	1,400.00	7,000.00		5	1,400.00	7,000.00		5	1,400.00	7,000.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
9	Αντλία Θερμότητας(Inverter), διαιρούμενου τύπου , τοίχου , για ψύξη , θέρμανση , ψυκτικής/θερμικής αποδόσεως 24000-27000 BTU/H	9.9	Τεμ.	2	2,000.00	4,000.00		2	2,000.00	4,000.00		2	2,000.00	4,000.00			
10	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου 1/2 ins	9.10	MM	10	13.61	136.10		10	13.61	136.10		10	13.61	136.10			
11	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου 1/2 ins	9.11	Τεμ.	5	8.17	40.85		5	8.17	40.85		5	8.17	40.85			
12	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωριτηκότητας 25 l	9.12	Τεμ.	1	234.55	234.55		1	234.55	234.55		1	234.55	234.55			
13	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου 1/2 ins	9.13	Τεμ.	1	50.00	50.00		1	50.00	50.00		1	50.00	50.00			
14	Ασφαλιστική βαλβίδα ατμού με ελατήριο διαμέτρου 1/2 ins	9.14	Τεμ.	1	45.00	45.00		1	45.00	45.00		1	45.00	45.00			
15	Κυκλοφορητής νερού παροχής από 0 έως & 2.50 m3/h χαμηλής πιέσεως	9.15	Τεμ.	2	290.50	581.00		2	290.50	581.00		2	290.50	581.00			
16	Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων	9.16	Τεμ.	2	35.00	70.00		2	35.00	70.00		2	35.00	70.00			
17	Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm	9.17	Τεμ.	1	12.00	12.00		1	12.00	12.00		1	12.00	12.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
18	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C	9.18	Τεμ.	1	36.00	36.00		1	36.00	36.00		1	36.00	36.00			
19	Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) διαμέτρου Φ 1/2"	9.19	Τεμ.	6	6.50	39.00		6	6.50	39.00		6	6.50	39.00			
20	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό , τύπου Armaflex, διαμέτρου Φ 1/2 ins	9.20	Τεμ.	20	1.80	36.00		20	1.80	36.00		20	1.80	36.00			
21	Συλλέκτης από χαλυβδοσωλήνα μαύρο χωρίς ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4"	9.21	ΜΜ	2	180.00	360.00		2	180.00	360.00		2	180.00	360.00			
22	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας ελαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως διαμέτρου 1/2 ins	9.22	Τεμ.	1	365.00	365.00		1	365.00	365.00		1	365.00	365.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					20,284.25				22,004.25				22,004.25		4,180.00 2,460.00	
	Αφαιρ. έκπτωση			23%	20,284.25	-4,665.38		23%	22,004.25	-5,060.98		23%	22,004.25	-5,060.98		-961.40 -565.80	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					15,618.87				16,943.27				16,943.27		3,218.60 1,894.20	
	Κατηγορία 9: Σύνολο					15,618.87	15,618.87			16,943.27	16,943.27			16,943.27	16,943.27	3,218.60 1,894.20	
	10 - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ																
1	Αυτόνομος ανυψωτικός υδραυλικός μηχανισμός προσώπων Ωφέλιμο φορτίο , 600 Kgr , Στάσεις , δύο (2)	10.1	Τεμ.	1	14,000.00	14,000.00		1	14,000.00	14,000.00		1	14,000.00	14,000.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14,000.00				14,000.00				14,000.00		0.00 0.00	
	Αφαιρ. έκπτωση			24%	14,000.00	-3,360.00		24%	14,000.00	-3,360.00		24%	14,000.00	-3,360.00		0.00 0.00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					10,640.00				10,640.00				10,640.00		0.00 0.00	
	Κατηγορία 10: Σύνολο					10,640.00	10,640.00			10,640.00	10,640.00			10,640.00	10,640.00	0.00 0.00	
	11 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ																

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 1.5 mm2	11.1	MM	500	1.28	640.00		983	1.28	1,258.24		983	1.28	1,258.24		618.24	
2	Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 2.5 mm2	11.2	MM	200	1.38	276.00		1035	1.38	1,428.30		1035	1.38	1,428.30		1,152.30	
3	Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 4 mm2	11.3	MM	60	1.55	93.00		75	1.55	116.25		75	1.55	116.25		23.25	
4	Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 6 mm2	11.4	MM	60	2.10	126.00		175	2.10	367.50		175	2.10	367.50		241.50	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 6 mm2	11.5	MM	30	11.43	342.90		0	11.43	0.00		0	11.43	0.00			342.90
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ Πενταπολικό , διατομής 5 Χ 10 mm2	11.6	MM	15	0.00	0.00		45	0.00	0.00		45	0.00	0.00			
7	Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ τηλεφωνικό διαμέτρου 0.8 mm, Φ 2 Χ 2 Χ 0.8 mm	11.7	MM	30	5.02	150.60		80	5.02	401.60		80	5.02	401.60		251.00	
8	Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, Διαστάσεων 90 Χ 90 mm ,για αγωγούς διατομής 10 mm2, 6 εξόδων	11.8	Τεμ.	4	8.67	34.68		0	8.67	0.00		0	8.67	0.00			34.68
9	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	11.9	Τεμ.	12	4.06	48.72		2	4.06	8.12		2	4.06	8.12			40.60
10	Διακόπτης χωνευτός διπλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	11.10	Τεμ.	5	5.20	26.00		0	5.20	0.00		0	5.20	0.00			26.00

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
11	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	11.11	Τεμ.	3	5.83	17.49		11	5.83	64.13		11	5.83	64.13		46.64	
12	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 Α	11.12	Τεμ.	30	9.04	271.20		31	9.04	280.24		31	9.04	280.24		9.04	
13	Πρίζα τηλεφώνου χωνευτή	11.13	Τεμ.	5	10.00	50.00		7	10.00	70.00		7	10.00	70.00		20.00	
14	Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή	11.14	Τεμ.	6	5.50	33.00		4	5.50	22.00		4	5.50	22.00			11.00
15	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO 16 πλήρης	11.15	Τεμ.	3	10.00	30.00		5	10.00	50.00		5	10.00	50.00		20.00	
16	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος διαστάσεων 82 Χ 55 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	11.16	Τεμ.	1	270.00	270.00		1	270.00	270.00		1	270.00	270.00			
17	Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	11.17	Τεμ.	5	190.46	952.30		3	190.46	571.38		3	190.46	571.38			380.92
18	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25 Α	11.18	Τεμ.	4	14.71	58.84		0	14.71	0.00		0	14.71	0.00			58.84

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
19	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 35 Α	11.19	Τεμ.	4	17.00	68.00		5	17.00	85.00		5	17.00	85.00		17.00	
20	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 50 Α	11.20	Τεμ.	2	22.00	44.00		2	22.00	44.00		2	22.00	44.00			
21	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27	11.21	Τεμ.	12	9.22	110.64		7	9.22	64.54		7	9.22	64.54			46.10
22	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	11.22	Τεμ.	10	9.07	90.70		13	9.07	117.91		13	9.07	117.91		27.21	
23	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α	11.23	Τεμ.	6	10.04	60.24		16	10.04	160.64		16	10.04	160.64		100.40	
24	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 25 Α	11.24	Τεμ.	2	11.03	22.06		3	11.03	33.09		3	11.03	33.09		11.03	

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
25	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 40 Α	11.25	Τεμ.	2	18.00	36.00		0	18.00	0.00		0	18.00	0.00			36.00
26	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20 επίμηκες , οροφής ή ανηρτημένο για 2 λαμπτήρες 40 W	11.26	Τεμ.	20	80.16	1,603.20		16	80.16	1,282.56		16	80.16	1,282.56			320.64
27	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60 W	11.27	Τεμ.	12	27.93	335.16		12	27.93	335.16		12	27.93	335.16			
28	Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου ισχύος 1 X 250 W (ύψος τοποθετήσεως h μεγαλύτερο από 7m και έως 12m)	11.28	Τεμ.	5	222.42	1,112.10		0	222.42	0.00		0	222.42	0.00			1,112.10
29	Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 5 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά.	11.29	Τεμ.	1	800.00	800.00		1	800.00	800.00		1	800.00	800.00			
30	Καλώδιο ομοαξονικό τηλεόρασης 75 Ω	11.30	MM	25	6.00	150.00		80	6.00	480.00		80	6.00	480.00		330.00	
31	Κεραία τηλεόρασης (Τ.Υ.)	11.31	Τεμ.	1	150.00	150.00		1	150.00	150.00		1	150.00	150.00			

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
32	ΤΤηλεφωνική συσκευή επιτραπέζιος με πλήκτρα επιλογής από θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη	11.32	Τεμ.	3	45.00	135.00		3	45.00	135.00		3	45.00	135.00			
33	Ρελαί διαφυγής εντάσεως λειτουργίας 63 Α	11.33	Τεμ.	5	98.00	490.00		4	98.00	392.00		4	98.00	392.00		98.00	
34	Κουδούνι	11.34	Τεμ.	1	46.00	46.00		1	46.00	46.00		1	46.00	46.00			
35	Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους	11.35	Τεμ.	5	19.42	97.10		9	19.42	174.78		9	19.42	174.78		77.68	
36	Ασφάλεια ΕΖ-SIEMENS 63 Α Ε 33	11.36	Τεμ.	6	15.00	90.00		6	15.00	90.00		6	15.00	90.00			
37	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως έως 100 Α και σπειρώματος .R 1/4 ins	11.37	Τεμ.	3	19.00	57.00		3	19.00	57.00		3	19.00	57.00			
38	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27	11.38	Τεμ.	5	9.22	46.10		5	9.22	46.10		5	9.22	46.10			
39	Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ-SIEMENS εντάσεως 40 Α και σπειρώματος Ε 33 (μινιόν)	11.39	Τεμ.	2	12.00	24.00		2	12.00	24.00		2	12.00	24.00			
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					8,988.03				9,425.54				9,425.54		2,945.29 2,507.78	
	Αφαιρ. έκπτωση			24%	8,988.03	-2,157.13		24%	9,425.54	-2,262.13		24%	9,425.54	-2,262.13		-706.87 -601.87	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					6,830.90				7,163.41				7,163.41		2,238.42 1,905.91	
	Κατηγορία 11: Σύνολο					6,830.90	6,830.90			7,163.41	7,163.41			7,163.41	7,163.41	2,238.42 1,905.91	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						121,761.27				139,725.10				138,083.80	21,447.94 5,125.41	
	Ενιαίο όφελος			18%	121,761.27		21,917.03	18%	139,725.10		25,150.52	18%	138,083.80		24,855.08	3,860.63 922.57	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						143,678.29				164,875.62				162,938.88	25,308.57 6,047.98	
	Ενιαία απρόβλεπτα					21,551.74	21,551.74			354.41	354.41			0.00	0.00		21,551.74
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						165,230.03				165,230.03				162,938.88		
	Αναθεώρηση					959.61	959.61			959.61	959.61			20,202.69	20,202.69	19,243.08	

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ)																	
Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες		Επί πλέον	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						166,189.64				166,189.64				183,141.57		
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						166,189.64				166,189.64				183,141.57	44,551.65	27,599.72
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			24%	166,189.64		39,885.51	24%	166,189.64		39,885.51	24%	183,141.57		43,953.98	10,692.39	6,623.93
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ						206,075.16				206,075.15				227,095.55	55,244.04	34,223.65
	Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ														21,020.40	21,020.41	

NIKOLETA TRIANTAFYLLIDOU
24/10/2025 13:22
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ