



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 44^ο/31.10.2025

Απόφαση [1646/2025](#)

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση μετάθεσης κατά 15ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 08 Οκτωβρίου 2025 σύμβασης ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» με ανάδοχο την ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **31 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **έκτακτη «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 807669/2373/30-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 1^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση μετάθεσης κατά 15ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 08 Οκτωβρίου 2025 σύμβασης ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» με ανάδοχο την ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 789644/12966/24-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 1261/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, καθόσον απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της Ευλογιάς στα αιγοπρόβατα του ζωικού κεφαλαίου της ΠΚΜ – Π.Ε. Πιερίας, σε βαθμό που να καθίσταται αδύνατη η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις λοιπές διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 32Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως προστέθηκε με τον ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α'/52/01-04-2019)
13. Το με αριθμ. Οικ. 717715(2969)/30-09-2025 πρωτογενές αίτημα της Γεν. Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΑΔΑΜ: 25REQ017642927)
14. Την με αριθμ. Α 4301/23-9-2025 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΕ1146ΝΠΙΘ-7Ψ5) για την κήρυξη σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρ. 26 του ν. 4662/2020
15. Το υπ' αριθμ. 248977/16-9-2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λήψη άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων”
16. Την με αριθμ. 733688(12169)/6-10-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017675961, **ΑΔΑ: 6Σ7Η7ΛΛ-ΔΝ8**), ύψους 66.348,89€.
17. Την αριθμ. 729159(12079)/2-10-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
18. Την αριθ. 1444/2-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΟΝΘ7ΛΛ-ΚΧΗ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαγωνιστική διαδικασία με το άρθρο 32, παρ.2, περ.γ, του ν.4412/2016
19. Την αριθ. 1451/7-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (**ΑΔΑ: ΨΡΟΧ7ΛΛ-054** ΑΔΑΜ: 25AWRD017691740), με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εν θέματι προμήθεια και ανάδειξη οριστικών αναδόχων
20. Την από 8 Οκτωβρίου 2025 σύμβαση ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» με ανάδοχο την ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. και διάρκειας ισχύος δεκαπέντε (15) ημερών από υπογραφής της Σύμβασης ήτοι έως 23/10/2025.
21. Την από 22-10-2025 εμπρόθεσμη επιστολή της προς το Τμήμα Προμηθειών ΠΚΜ, με την οποία η ανάδοχος εταιρεία με αιτείται μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης κατά 15 ημέρες,
22. Το από 24-10-2025 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/σης Κτην/κής Π.Κ.Μ., το οποίο έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΘΕΜΑ: Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24/10/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 26ης Οκτωβρίου 64, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/σης Κτην/κής Π.Κ.Μ., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1671/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (Πρακτικό 45ο /22-11-2024) (ΑΔΑ:9ΗΓΜ7ΛΛ-Σ3Ζ) , αποτελούμενη από τους:

1.Σωτήριος Αστεριάδης, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας, Ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής, υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ), βαθμού Α΄

2.Γλυκερία Στούμπη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Κτηνιάτρων υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ), βαθμού Α΄

Αναπληρωματικό μέλος

3.Σοφία Φιλιππίδη, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ),βαθμού Α΄ με θέμα την Μετάθεση Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης, της σύμβασης(25SYMV017751392 2025-10-16) προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έπειτα από το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στις 22/10/2025.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) "Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή."

β) του άρθρου 206 παρ. 4 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) "Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της π.ε.β της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται

κυρώσεις.

και λαμβάνοντας υπόψη

α) Την συναφθείσα σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως αναθέτουσας αρχής, και της εταιρίας ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ Ο.Τ.Κ 58004, Ν.ΠΕΛΛΗΣ) με αντικείμενο προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Την αίτηση της εταιρείας ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., στις 22/10/2025 η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ της Μετάθεσης του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392 2025-10-16 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της εταιρεία ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. από 23/10/2025 σε 07/11/2025

Τα Μέλη της Επιτροπής

1. Σωτήριος Αστεριάδης

2. Γλυκερία Στούμπη

3. Σοφία Φιλιππίδη

23. Την αριθμ. πρωτ. 789644/12966/24-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1261/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: "Εγκριση μετάθεσης κατά 15ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 206 του ν.4412/2016, της από 08 Οκτωβρίου 2025 σύμβασης ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» με ανάδοχο την ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

1. Με την αριθ. 1444/2-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΟΝΘ7ΛΛ-ΚΧΗ), εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαγωνιστική διαδικασία με το άρθρο 32, παρ.2, περ.γ, του ν.4412/2016 για την προμήθεια υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4662/2020.

2. Με την αριθ. 1451/7-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΟΧ7ΛΛ-054 ΑΔΑΜ: 25AWRD017691740) εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προϋπολογισμού 55.922,4 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 66.348,89€) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων μεταξύ των οποίων η εταιρεία ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ Ο, 58004, Ν. ΠΕΛΛΗΣ).

3. Ακολούθησε η υπογραφή της από 08 Οκτωβρίου 2025 σύμβασης ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» με ανάδοχο την ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε. και διάρκειας ισχύος δεκαπέντε (15) ημερών από υπογραφής της Σύμβασης ήτοι έως 23/10/2025.

4. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 22-10-2025 εμπρόθεσμη επιστολή της προς το Τμήμα Προμηθειών ΠΚΜ, αιτείται μετάθεση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης κατά 15 ημέρες, επικαλούμενη ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους και συγκεκριμένα μας ενημέρωσε ότι "υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών από την Αγγλία".

5. Με το αριθμ. πρωτ. 791896 (3836)/24-10-2025 έγγραφό της η Δ/ση Κτηνιατρικής ΠΚΜ, απέστειλε το από 24/10/2025 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/σης Κτην/κής Π.Κ.Μ. σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή συναινεί στο από 22/10/2025 αίτημα της αναδόχου εταιρίας ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 15 ημέρες της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392 2025-10-16, με νέα ημερομηνία λήξης την 07η/11/2025.

6. Το άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016 αναφέρει ...” Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.”....

7. Το γεγονός ότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερος σημαντική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α' 27/2020) όπου προβλέπεται ότι:

“Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας 1. Λόγω επαπειλούμενου κινδύνου ή προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να κηρύσσει τις επαπειλούμενες περιοχές σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

2. Στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας λαμβάνονται μέτρα ορισμένης χρονικής διάρκειας, αντίστοιχα με εκείνα της κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

3. Οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας’

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ.Α), ορίζεται ‘‘οι: 4. Για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, διοικητικής εκτέλεσης, ΔΙΑΣ κλπ), αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους.

Την αριθμ. 2025/1756 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2025 σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)2024/2207 για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ευλογία των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Το υπ' αριθ. πρωτ. 193346/16.07.2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα: «Επιβολή επιπλέον μέτρων στις μετακινήσεις των ζώων λόγω της έξαρσης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων». Το υπ' αριθμ. 248977/16-9-2025 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Λήψη άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων”

Το υπ' αριθ. πρωτ. 250379/17.09.2025 έγγραφο του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/σης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. με θέμα: «Οδηγίες λήψης μέτρων βιοασφάλειας κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων», το οποίο και σας επισυνάπτεται.

Την υπ` αριθμ. Α 4301/23-09-2025 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΕ1146ΝΠΙΘ-7Ψ5) για την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4662/2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι: “... Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης δηλαδή έως και 23 Μαρτίου 2026.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωνόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, του Παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (σχετικά 9 και 10) και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της Παραπάνω Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την από 08 Οκτωβρίου 2025 σύμβασης ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392

3. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.

4. Το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/σης Κτην/κής Π.Κ.Μ

εισηγούμεστε

Την έγκριση Μετάθεσης από 23/10/2025 σε 07/11/2025 του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392 2025-10-16 «Προμήθειες υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», με την εταιρεία ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ 0, 58004, Ν. ΠΕΛΛΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, διότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α' 27/2020) λόγω ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392.

Για την παρούσα έχει εκδοθεί η με α/α 3879 ΑΔΑ: 6Σ7Η7ΛΛ-ΔΝ8 και ΑΔΑΜ: 25REQ017675961 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Με εντολή του Περιφερειάρχη

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Οικονομικού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ , mail)	Εταιρεία: ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ 0, 58004, Ν. ΠΕΛΛΗΣ)
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	1007.902.0001.
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	3.461,20 άνευ ΦΠΑ 4.291,89 με ΦΠΑ 24%
ΑΔΑΜ ανάληψης	733688(12169)/6-10-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017675961, ΑΔΑ: 6Σ7Η7ΛΛ-ΔΝ8), ύψους 66.348,89€
ΑΔΑΜ Σύμβασης που τροποποιείται	ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392
ΑΔΑΜ απόφασης ανάθεσης που τροποποιείται	ΑΔΑΜ: 25AWRD017691740
Η Απόφαση εμπίπτει στην "Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις"	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 32

Κριτήριο Ανάθεσης	Αποκλειστικά Βάσει τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	22
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	1
Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνευ ΦΠΑ της πρόσκλησης	55.922,40
Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη μετάθεση από 23-10-2025 σε 07-11-2025 του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης της Σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392 2025-10-16 «Προμήθειας υλικών για την αποτροπή μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», προϋπολογισμού 55.922,4 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 66.348,89€), με την εταιρεία ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ 0, 58004, Ν. ΠΕΛΛΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το από 24-10-2025 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Δ/σης Κτην/κής Π.Κ.Μ., διότι η προμήθεια των εν λόγω ειδών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α' 27/2020) λόγω ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Είναι η Απόφαση άμεσα αναρτητέα	ΝΑΙ
Στοιχεία Αναδόχου (ΑΦΜ, Ονομασία, Στοιχεία Δ/σης, τηλ , mail)	Εταιρεία: ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 094117750, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗ 0, 58004, Ν. ΠΕΛΛΗΣ)
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	1007.902.0001.
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (η περιοχή που βρίσκεται η έδρα του)	ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
Στοιχεία Αντικειμένου (ποσότητα, μονάδα μέτρησης, καθαρό ποσό άνευ ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, περιληπτική περιγραφή, CPV)	3.461,20 άνευ ΦΠΑ 4.291,89 με ΦΠΑ 24%
ΑΔΑΜ ανάληψης	733688(12169)/6-10-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017675961, ΑΔΑ: 6Σ7Η7ΛΛ-ΔΝ8), ύψους 66.348,89€
ΑΔΑΜ Σύμβασης που τροποποιείται	ΑΔΑΜ: 25SYMV017751392

ΑΔΑΜ απόφασης ανάθεσης που τροποποιείται	ΑΔΑΜ: 25AWRD017691740
Η Απόφαση εμπίπτει στην “Εφαρμογή του ΕΣΔ για τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”	ΟΧΙ
Πρόκειται για Μικτή Σύμβαση	ΟΧΙ
Νομικό Πλαίσιο (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργείται η διαγωνιστική διαδικασία)	4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 32
Κριτήριο Ανάθεσης	Αποκλειστικά Βάσει τιμής
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης (π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγορών, Συμφωνία Πλαίσιο κλπ)	ΟΧΙ
Αριθμός Τμημάτων	22
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες)	1
Συνολική Εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνευ ΦΠΑ της πρόσκλησης	55.922,40
Ποσοστό ΦΠΑ	24%
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	ΟΧΙ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ΚΥΑ αριθμ. 76928/2021 (ΦΕΚ 3075/13-7-2021) “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά την υπογραφή της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV017751392.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1646/2025

**Η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη