



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22.12.2025

Απόφαση [2079/2025](#)

ΘΕΜΑ 59^ο: «Έγκριση 1ης τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 59^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ης τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 939661/12431/15-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1007/16-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (**ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035**), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ’ αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.
13. Την υπ’ αριθμ. 905/12-07-2022 (ΑΔΑ:Ρ4ΛΨ7ΛΛ-ΖΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκαν η διακήρυξη και οι όροι της διακήρυξης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς **ΑΔΑΜ: 22PROC011028031-2022-07-29** και 22PROC011027381-2022-07-29 αντίστοιχα,
15. την υπ’ αριθμ. 1559 / πρακτικό 48ο/28.11.2023 (**ΑΔΑ: 6ΘΠ67ΛΛ-ΑΛΤ και ΑWRD: 24AWRD014167531**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 4.585.788,18 €,
16. την από 16.02.2024 εργολαβική Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Παρόχου, ποσού 4.585.788,18 € (πλέον 1.100.589,16 € για Φ.Π.Α.).
17. Την Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) της 27-5-2024 μεταξύ της ΠΚΜ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΟΤΑ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ με την οποία η εταιρία «Α’ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος με με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865. Συγκεκριμένα η εταιρία «Α’ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. Η ΠΚΜ διατήρησε τους ρόλους της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου.

18. Την από 12-12-2025 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΚΜ 939661(12431)/12-12-2025) έγγραφη εισήγηση της εταιρίας «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» για την 1η τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με τα συνημμένα της: α) Αιτιολογική Έκθεση της 1ης τροποποίησης με την περιγραφή των τροποποιήσεων αυτής, β) τον Πίνακα της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης.

19. Το από 14-12-2025 Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ με το οποίο εισηγήθηκε η επιτροπή θετικά για την προτεινόμενη 1η τροποποίηση της σύμβασης του θέματος, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της από 14.12.2025
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
για την Πράξη**

«Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσ/νίκης και Αλμωπίας»
Στη Θεσσαλονίκη, την 14^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 26^{ης} Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, συνήλθε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτή ορίστηκε στην από 27.05.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με δ.τ. «Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε.», για την Πράξη «Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσ/νίκης και Αλμωπίας» (ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ), με σκοπό να εξετάσει το αίτημα της διευθύνουσας υπηρεσίας που αφορά την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας του Υποέργου 1.

Η Επιτροπή αποτελείόμενη από τους:

1. Γεώργιος Χρίστογλου, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, Πρόεδρος
2. Χρήστος Βαρναλίδης, αν. Προϊστάμενο Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, τακτικό μέλος
3. Μαίρη Απέσου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκπρόσωπος της εταιρείας Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε., τακτικό μέλος.

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2-4 αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.05.2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 – 148/Α/31-7-2020, «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 324 – 337 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από 27.05.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με δ.τ. «Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε.», για την Πράξη «Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσ/νίκης και Αλμωπίας» (ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ)
8. Το από 12.12.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διεύθυνσης Τεχνικών έργων της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με το οποίο διαβιβάστηκε η πρόταση για την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας του Υποέργου 1.
9. Την από 12.12.2025 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινής Επιτροπής.

Διεπίστωσε ότι:

Στις 12.12.2025 η διεύθυνση Τεχνικών έργων της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» απέστειλε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόταση για την 1^η Τροποποίηση της

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας του Υποέργου 1. Η 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας του Υποέργου 1 συνοδεύεται από Αιτιολογική Έκθεση και από τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα την παρ. 2 «....Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβολή της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθυκόντων των συμβαλλόμενων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της....»

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε πρόταση για την 1^η Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας [Υποέργο 1]. Με την μέχρι τις 30.08.2025 πορεία των εργασιών προέκυψε η ανάγκη για τακτοποίηση των ποσοτήτων του αρχικού προϋπολογισμού καθώς και η σύνταξη δύο (2) νέων τιμών.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο συνημμένος Πίνακας της 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας που συμπεριλαμβάνει νέες τιμές καθώς και την τακτοποίηση ποσοτήτων του αρχικού προϋπολογισμού που υπογράφηκε μεταξύ Διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.

Η Επιτροπή εξέτασε την αιτιολογική έκθεση και τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα που τη συνοδεύει.

Αποφάνεται ότι:

Με το παρόν πρακτικό η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται θετικά προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών, εν προκειμένω προς την Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος για την προτεινόμενη 1^η Τροποποίηση της εν θέματι Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε ομόφωνα και υπεγράφη ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Χρίστογλου

Τα Μέλη

Χρήστος Βαρναλίδης

Μαίρη Απέσου

20. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 939661/12431/15-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014455865 2024-03-21, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€)

Χρηματοδότηση: 2022 ΝΠ 20800035 της ΣΑΝΠ 208

Ανάδοχος: ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 221 παρ.8.α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4782/2021.

2. Τα άρθρα 175, 175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα,

4. Την υπ' αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

5. Την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί «Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,

6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ),

7. Την υπ' αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ),

8. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα,
9. Την υπ. αριθ. 120129/02-12-2024 Διαπιστωτική Πράξη περί Παραίτησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ41ΟΟΡ1Υ-ΖΦΕ),
10. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010),
12. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ),
13. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών",
14. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,
15. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"»,
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-05-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»»,
17. Την υπ' αριθμ. οικ.107833(2003)/11-02-2022 (ΦΕΚ:705/Β'/16.02.2022), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Παρίση Μπίλλια περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
18. Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊστάμενους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας",
19. Το υπ' αρ. πρωτ. 7088/11-7-24 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Προσαρμογή όρων των υποδειγμάτων Διακηρύξεων Προμηθειών - Υπηρεσιών σε συνέχεια της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας που αφορά στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» και τα εν ισχύ αναρτημένα πρότυπα «Υπόδειγμα Διακήρυξης Υπηρεσιών» στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στις 16-02-2024,
20. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36 Α'),
21. Τον Ν. 5218/2025 (Α'125/14.07.2025) «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις»,
22. Τη Διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών με τα επτά (7) παραρτήματα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ε.Σ.Υ. , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Τιμολόγιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : Τεχνική Έκθεση , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Φύλλο Συμμόρφωσης , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Προϋπολογισμός , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Ε.Ε.Ε.Σ.) όπως συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού μελέτης 7.000.000 € (με φ.π.α.),
23. την υπ' αριθμ. 905/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 31ο/12.07.2022), με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ρ4ΛΨ7ΛΛ-ΖΚΨ),
24. την υπ' αριθμ. 908/12-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 31ο/12.07.2018), με την οποία εγκρίθηκαν η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: 600Ξ7ΛΛ-9Ψ2),

25.την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς ΑΔΑΜ 22PROC 011028031-2022-07-29 και 22PROC011027381 2022-07-29 αντίστοιχα, 26.την υπ' αριθμ. 1559 / πρακτικό 480/28.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΠ67ΛΛ-ΑΛΤ και ΑWRD: 24AWRD014167531) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 4.585.788,18 €, 27.1. την από 16.02.2024 εργολαβική Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Παρόχου, ποσού 4.585.788,18 € (πλέον 1.100.589,16 € για Φ.Π.Α.).

28. Την Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) της 27-5-2024 μεταξύ της ΠΚΜ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΟΤΑ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ με την οποία η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος με με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865. Συγκεκριμένα η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. Η ΠΚΜ διατήρησε τους ρόλους της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου.

29. Την από 12-12-2025 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΚΜ 939661(12431)/12-12-2025) έγγραφη εισήγηση της εταιρίας «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» για την 1^η τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με τα συνημμένα της: α) Αιτιολογική Έκθεση της 1^{ης} τροποποίησης με την περιγραφή των τροποποιήσεων αυτής, β) τον Πίνακα της 1^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης.

30. Το από 14-12-2025 Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ με το οποίο εισήχθη η επιτροπή θετικά για την προτεινόμενη 1^η τροποποίηση της σύμβασης του θέματος.

31. Τα σχετικά που υπέβαλλε η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» με την παραπάνω 23 σχετική εισήγηση, δηλαδή: α) την Αιτιολογική Έκθεση της 1^{ης} τροποποίησης με την περιγραφή των τροποποιήσεων αυτής καθώς και των δύο (2) νέων τιμών μονάδας εργασιών, β) τον πίνακα της 1^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης. Από τα σχετικά αυτά προκύπτει ότι η προτεινόμενη 1^η τροποποίηση αφορά αυξομείωση ποσοτήτων μεταξύ των προς εκτέλεση εργασιών και έγκριση δύο νέων τιμών μονάδας εργασιών. Η τροποποίηση αυτή είναι σε ισοζύγιο δαπανών με την αρχικά εγκεκριμένη σύμβαση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της 1^{ης} τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής της Υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», ΑΔΑΜ:24SYMV014455865, με ενάρθμο 2022ΝΠ20800035 της ΣΑΝΠ 208, ποσού σύμβασης 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 ε) του άρθρου 132 του ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

Η εκδοθείσα Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ και παρατίθενται κατωτέρω όλα τα απαραίτητα καταχωριστέα στοιχεία:

Στοιχεία Αναδόχου: ΑΦΜ 997997525 «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ», ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 137

Στοιχεία Αντικείμενου: Ποσό Σύμβασης 4.585.788,18€ [πλέον 1.100.589,16€ για ΦΠΑ 24%], Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας και CPV: 90000000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SEWAGE, REFUSE, CLEANING AND ENVIRONMENTAL SERVICES) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (TREE PRUNING)

ΑΔΑΜ Ανάληψης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011028031-2022-07-29

Η Απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

ΑΔΑΜ Σύμβασης: 24SYMV014455865 2024-03-21

Δεν αφορά Μικτή Σύμβαση.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Νομικό Πλαίσιο: ν.4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Σύμβαση ανατέθηκε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 4.585.788,18€ [άνευ ΦΠΑ]

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου: Θεσσαλονίκη

Συνημμένα
Εισήγηση ΑΟΤΑ-ΠΚΜ ΑΕ
Αιτιολογική Έκθεση
1^η τροποποίηση Σύμβασης
Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης
Εσωτερική Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φάκελος έργου

Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Υ.Ε.Δ.Π./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
α.α

Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν θετικά και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

Εγκρίνει:

Α. Το από 14-12-2025 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ με το οποίο εισηγήθηκε η επιτροπή θετικά για την προτεινόμενη 1η τροποποίηση της σύμβασης του θέματος και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την 1η τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής της Υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», ΑΔΑΜ:24SYMV014455865, με ενάριθμο 2022ΝΠ20800035 της ΣΑΝΠ 208, ποσού σύμβασης 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 ε) του άρθρου 132 του ν 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση και με το συνημμένο Πίνακα.

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ και παρατίθενται κατωτέρω όλα τα απαραίτητα καταχωριστέα στοιχεία:

Στοιχεία Αναδόχου: ΑΦΜ 997997525 «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ», ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 137

Στοιχεία Αντικειμένου: Ποσό Σύμβασης 4.585.788,18€ [πλέον 1.100.589,16€ για ΦΠΑ 24%], Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας και CPV: 90000000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SEWAGE, REFUSE, CLEANING AND ENVIRONMENTAL SERVICES) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (TREE PRUNING)

ΑΔΑΜ Ανάλυσης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011028031-2022-07-29

Η Απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

ΑΔΑΜ Σύμβασης: 24SYMV014455865 2024-03-21

Δεν αφορά Μικτή Σύμβαση.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Νομικό Πλαίσιο: ν.4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Σύμβαση ανατέθηκε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 4.585.788,18€ [άνευ ΦΠΑ]

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου: Θεσσαλονίκη

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2079/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	Ποσότητες		Προτεινόμενες Ποσότητες		ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
				ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΗ	1η Τ.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ	
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση με τη δαπάνη απόθεσης σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	11,00	2.200,00	24.200,00	25.000,00	275.000,00	250.800,00
2	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	0,45	99,99	45,00	99,99	45,00	0,00
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, με τη δαπάνη απόθεσης σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	12,40	649,47	8.053,43	649,47	8.053,43	0,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	στρ.	280,00	100,00	28.000,00	600,00	168.000,00	140.000,00

5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, με τη δαπάνη απόθεσης σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	12,40	165.474,19	2.051.879,96	75.000,00	930.000,00	-1.121.879,96
6	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων πλάτους <5 μ από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, με τη δαπάνη απόθεσης σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	18,00	30.688,00	552.384,00	61.000,00	1.098.000,00	545.616,00
7	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ.	750,00	14,55	10.912,50	14,55	10.912,50	0,00
8	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα δια χειρών και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, με τη δαπάνη απόθεσης σε χώρους ΑΕΚΚ	m3	22,00	50,00	1.100,00	50,00	1.100,00	0,00
9	Χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	58,00	50,00	2.900,00	50,00	2.900,00	0,00
10	Χρήση προωθητή (bulldozer) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	75,00	50,00	3.750,00	50,00	3.750,00	0,00
11	Χρήση φορτωτή (loader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	75,00	50,00	3.750,00	50,00	3.750,00	0,00

12	Χρήση εκσκαφέα για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	80,00	50,00	4.000,00	50,00	4.000,00	0,00
13	Χρήση εκσκαφέα-φορτωτή ελαφρού τύπου (JCB) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	50,00	50,00	2.500,00	50,00	2.500,00	0,00
14	Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	h	45,00	50,00	2.250,00	50,00	2.250,00	0,00
15	Χρήση αυτοκινούμενου αποφρακτικού μηχανήματος (καθαρισμού φρεατίων και οχετών)	h	70,00	50,00	3.500,00	50,00	3.500,00	0,00
16	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης των συνθηκών ροής στην κοίτη του ρέματος και καθαρισμός χώρου, με πρόσβαση μηχανημάτων στην κοίτη	στρ.	860,00	1.666,98	1.433.602,80	715,83	615.616,76	-817.986,04
17	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης των συνθηκών ροής στην κοίτη του ρέματος και καθαρισμός χώρου, χωρίς πρόσβαση μηχανημάτων στην κοίτη	στρ.	1.000,00	285,00	285.000,00	450,00	450.000,00	165.000,00
18	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	m	12,00	115,00	1.380,00	115,00	1.380,00	0,00
19	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων	-	-	-	-	-	-	-
19.1	Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	τεμ	100,00	540,00	54.000,00	340,00	34.000,00	-20.000,00
19.2	Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ	τεμ	180,00	140,00	25.200,00	140,00	25.200,00	0,00

20	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων	-	-	-	-	-	-	-
20.1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	τεμ	100,00	50,00	5.000,00	500,00	50.000,00	45.000,00
20.2	Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού > 3,0 m	τεμ	9,00	150,00	1.350,00	3.000,00	27.000,00	25.650,00
21	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων - Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	2,70	3.160,00	8.532,00	3.160,00	8.532,00	0,00
22	Κατασκευή φατνών	m2	2,45	1.500,00	3.675,00	1.500,00	3.675,00	0,00
23	Πλήρωση φατνών	m3	21,00	200,00	4.200,00	200,00	4.200,00	0,00
24	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	m3	10,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00
25	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	m	7,00	10,00	70,00	10,00	70,00	0,00
26	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	m3	22,00	100,00	2.200,00	20.000,00	440.000,00	437.800,00
27	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος	-	-	-	-	-	-	-
27.1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	95,00	200,00	19.000,00	200,00	19.000,00	0,00
27.2	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	101,00	200,00	20.200,00	200,00	20.200,00	0,00

27.3	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	112,00	100,00	11.200,00	100,00	11.200,00	0,00
28	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	8,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	0,00
29	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	m2	20,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
30	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	1,05	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.200,00	0,00
31	Προμήθεια και προσθήκη πρόσμικτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα	-	-	-	-	-	-	-
31.01	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	1,10	10,00	11,00	10,00	11,00	0,00
31.02	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,80	10,00	8,00	10,00	8,00	0,00
31.03	Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,60	10,00	6,00	10,00	6,00	0,00
31.04	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,55	10,00	5,50	10,00	5,50	0,00
32	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου	-	-	-	-	-	-	-
32.01	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	kg	2,20	700,00	1.540,00	700,00	1.540,00	0,00
33	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών	-	-	-	-	-	-	-

33.01	Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	kg	0,12	700,00	84,00	700,00	84,00	0,00
34	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον	kg	0,33	700,00	231,00	700,00	231,00	0,00
35	Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών	kg	0,24	700,00	168,00	700,00	168,00	0,00
N.T.1	Κοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης των συνθηκών ροής στην κοίτη του ρέματος και καθαρισμός χώρου, χωρίς πρόσβαση μηχανημάτων στην κοίτη και με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων καθαρισμού	στρ.	890,00	0,00	0,00	100,00	89.000,00	89.000,00
N.T.2	Κοπή και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, θάμνων και δέντρων ύψους έως 4 μέτρων χωρίς πρόσβαση μηχανημάτων εντός της κοίτης	στρ.	1.000,00	0,00	0,00	261,00	261.000,00	261.000,00
ΔΑΠΑΝΗ :					4.585.788,18		4.585.788,18	0,00
Φ.Π.Α. :					1.100.589,16 €		1.100.589,16 €	
ΣΥΝΟΛΟ :					5.686.377,34		5.686.377,34	

Θεσ/νικη, 17.10.2025

Για την ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ

Μηνάς Μπουγαΐδης

Θεσ/νικη, 17.10.2025
οι Επόπτες της Υπηρεσίας

Κ. Βασιλάκος

Γ. Τσεμπεκίδης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσ/νικη, 17.10.2025

Η Προϊσταμένη
ΔΤΕ Α' ΟΤΑ - ΠΚΜ Α.Ε.

Μαρία Απέσου

Πολιτικός Μηχανικός με Α' β