



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**«Έγκριση κατάρτισης δικαστικού  
συμβιβασμού (αρ. κατ. 349/2025 αγωγή της  
κοινοπραξίας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ –  
ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ)»**

**Αρ. Συνεδρίασης 5η/26-2-2026  
Αρ. Απόφασης 11/2026**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. οικ. 136642 (144)/20-2-2026/ορθή επανάληψη/20-2-2026, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 20η Φεβρουαρίου 2026 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ
11. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
14. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
15. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
16. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
19. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
21. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
23. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
25. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
6. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
7. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

27. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ 28. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 32. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 34. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 35. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 37. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 38. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 39. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 40. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 42. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 45. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 46. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ 47. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50. ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 52. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 53. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 54. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
--	--

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση κατάρτισης δικαστικού συμβιβασμού (αρ. κατ. 349/2025 αγωγή της κοινοπραξίας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ)**» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. 58802/122/26-1-2026 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού»**

**ΣΧΕΤ : Η με αρ. κατ. 349/2025 αγωγή της κοινοπραξίας «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ»**

Σας εισηγούμαι την ένδικη υπόθεση, που έχει περιληπτικά ως εξής:

α) Με την από 26/6/2013 σύμβαση αναθέσαμε στην κοινοπραξία «Κ/Ξ Γ.ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε - ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε» (στο εξής: η ενάγουσα), κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού, την κατασκευή του έργου «*Περιφερειακή Οδός Κατερίνης*», έναντι συνολικού τιμήματος 33.261.109,52 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) (μέση έκπτωση 29,32%). Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 10,3 χλμ., πέντε ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων, δύο μεγάλων γεφυρών στο χείμαρρο Πέλεκα, τριών κάτω διαβάσεων τοπικών οδών, τεσσάρων κιβωτοειδών οχετών και τεχνικού περιφερειακής τάφρου, έργων ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου, καθώς και στην κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των παροδίων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όλων των αγροτικών δρόμων οι οποίοι διακόπτονται από

την Περιμετρική Οδό. Διαρκούσης της κατασκευής του έργου ανεφύη πλήθος διαφωνιών μεταξύ της κοινοπραξίας και της διευθύνουσας υπηρεσίας (αλλά και μεταξύ των κοινοπραπτούντων εταιριών), που επιλύθηκαν άλλες την ίδια την υπηρεσία μας, άλλες από τον Υπουργό Υποδομών και άλλες από τα δικαστήρια (βλ. πρόσφατη ΔΕφΘεσ 451/25, που απέρριψε αίτημα αποζημίωσης ύψους 682.173,49 ευρώ).

β) Με την ένδικη αγωγή η ενάγουσα υποστηρίζει ότι: κατά τον έλεγχο της εγκεκριμένης μελέτης διαπίστωσε πως για την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού επικάλυψης («ΤΕ3») απαιτείτο εκτροπή της αντιπλημμυρικής τάφρου Κατερίνης, η οποία (εκτροπή) δεν προβλεπόταν στην εγκεκριμένη μελέτη. Ότι η επέμβαση, εντός της κοίτης της αντιπλημμυρικής τάφρου, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών εξυγίανσης και θεμελίωσης του οχετού επικάλυψης στις προβλεπόμενες από την υπηρεσιακή μελέτη γραμμές και διαστάσεις, ήταν ανέφικτη, λόγω της απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων στην τάφρο από άγνωστη πηγή. Έτσι, η ΔΤΕ/ΠΚΜ διενήργησε επιτόπια αυτοψία, που επιβεβαίωσε την «απορροή αγνώστου προέλευσης υγρών λυμάτων» στην αντιπλημμυρική τάφρο Κατερίνης, τα οποία «κατέληγαν στον τελικό αποδέκτη ποταμό Πέλεκα». Ότι ενόψει της αδυναμίας των συναρμόδιων υπηρεσιών να σταματήσουν την απορροή λυμάτων στην αντιπλημμυρική τάφρο Κατερίνης, που κατά τα ανωτέρω εμπόδιζε την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, η ενάγουσα πρότεινε διαδοχικά τρεις εναλλακτικές λύσεις, από τις οποίες προκρίθηκε η επίδικη «μελέτη εφαρμογής - προσαρμογής του ΤΕ3» με τρία συνολικά ανοίγματα, εκ των οποίων δύο ακραία με φορέα οπλισμένου σκυροδέματος και ένα κεντρικό με σύμμικτη κατασκευή. Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε ρητά από την ΔΤΕΠΚΜ, με το 502250/11442/18.12.2014 έγγραφό της, με την δε 515211/11659/18.12.2014 απόφαση του προϊσταμένου της εγκρίθηκε η άμεση εκτέλεση των εργασιών.

γ) Η ενάγουσα υποστηρίζει περαιτέρω ότι υπέβαλε στη ΔΤΕ την τελική επιμέτρηση του έργου, συνοδευόμενη μεταξύ άλλων από το με ημερομηνία 3/12/2018, πινάκιο αμοιβής, ποσού 175.732,75 ευρώ. Η τελική επιμέτρηση εγκρίθηκε μεν με την 123722/1950/05.03.2019 απόφαση της ΔΤΕ, πλην όμως περικόπηκε η αμοιβή για την εκπόνηση της επίδικης μελέτης, παρά το γεγονός ότι η τελική επιμέτρηση του έργου είχε υποβληθεί, νομίμως, εντός της τασσόμενης από τον νόμο δίμηνης προθεσμίας από την κοινοποίηση της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών και, πρωτίστως, παρά το γεγονός ότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε κατόπιν (έγγραφης) εντολής της ΔΤΕ/ΠΚΜ. η οποία, άλλωστε, την ενέκρινε ρητά. Με βάση δε αυτό το ιστορικό η ενάγουσα αιτείται την καταδίκη μας στην καταβολή της νόμιμης αμοιβής (175.732,75 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και πλέον τόκων υπερημερίας.

δ) Η γνώμη μου για την υπόθεση αυτή, στην οποία καλούμαστε σε απόπειρα ενδοδικαστικής επίλυσης (πράξη Προέδρου Εφετών 293/17-11-2025), έχει ως εξής: η ΔΤΕ νομίμως, κατ' αρχήν, απέρριψε το αίτημα εντάξεως της αμοιβής σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), διότι η επίδικη μελέτη δεν ήταν πρόσθετη εργασία (για την οποία οφείλεται συμπληρωματική αμοιβή), αλλά προϊόν απευθείας ανάθεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (της ΠΚΜ). Για την ταυτότητα δε του νομικού λόγου αποκλείεται η ικανοποίηση της κύριας βάσης της αγωγής, δηλαδή η απόδοση αμοιβής πλέον ΦΠΑ. Η αρμόδια υπηρεσία μας, ωστόσο, βεβαιώνει την πραγματική βάση της αγωγής, ότι δηλαδή αναθέσαμε, παραλάβαμε και εφαρμόσαμε την επίδικη μελέτη (έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ 831435(10983)/2025). Θεμελιούται επομένως η επικουρική βάση της αγωγής, αυτή του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού σε βάρος της ενάγουσας εξοικονομήσαμε την δαπάνη που θα απαιτούνταν για την εκπόνηση ισάξιας μελέτης (904 ΑΚ). Δεν γεννάται ζήτημα παραγραφής, διότι αυτή ξεκινά με την οριστική παραλαβή<sup>1</sup>, που εν προκειμένω συντελέστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 (έγγραφο ΔΤΕ/ΠΚΜ 787348(10144)/6-12-2021). Με τις σκέψεις αυτές **εισηγούμαι: να καταρτιστεί ενδοδικαστικός συμβιβασμός. Να εξουσιοδοτηθούμε οι δικηγόροι Μιχάλης Ράσας και Χρήστος Κοτρίδης (από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά) να εμφανισθούμε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για να δηλώσουμε την αποδοχή της ΑΓ349/31-10-2025 αγωγής, που αφορά την καταβολή του ποσού των 175.732,75 € με αντάλλαγμα την παραίτηση**

**της ενάγουσας κοινοπραξίας από τις παρεπόμενες αξιώσεις (τόκους και δικαστικές δαπάνες).**

Η ΔΤΕ/ΠΚΜ στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εισήγηση παρακαλείται να βεβαιώσει την δυνατότητα ανεύρεσης του απαιτούμενου κονδυλίου.

Υπενθυμίζω ότι η υπόθεση υπερβαίνει την υλική αρμοδιότητα της ΠΕ/ΠΚΜ λόγω ποσού<sup>2</sup> και παραμένω στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.

**Ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ΠΚΜ**

**Μιχάλης Ι. Ράσας**

1.Άρθρο 75 § 6 ν. 3669/2008: «6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόμου.». Όμοια η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 172 § 11 ν. 4412/2016.

2.176 § 1: «θ) ... Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο.».

2. την αρ. 183/10-2-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΠ17ΛΛ-ΗΜ7) της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α. Εγκρίνει** την κατάρτιση ενδοδικαστικού συμβιβασμού και την αποδοχή της ΑΓ349/31-10-2025 αγωγής, που αφορά την καταβολή του ποσού των 175.732,75 € με αντάλλαγμα την παραίτηση της ενάγουσας κοινοπραξίας από τις παρεπόμενες αξιώσεις (τόκους και δικαστικές δαπάνες), και

**Β. Εξουσιοδοτεί** τους δικηγόρους της Π.Κ.Μ. κ.κ. Μιχάλη Ράσα και Χρήστο Κοτρίδη (από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά) να εμφανισθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για να δηλώσουν την αποδοχή της ΑΓ349/31-10-2025 αγωγής.

**Λευκό** ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σ. Αβραμόπουλος, Ι. Τσαναξίδης, Ε. Σαραντίδου, Γ. Χαβατζάς και Κ. Ιντζές.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ**

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ**