



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 13^ο/01.04.2026
Απόφαση 440/2026

ΘΕΜΑ 9^ο : «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας» Προϋπολογισμός: 250.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **01 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226576/654/26-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας» Προϋπολογισμός: 250.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.218846/990/23-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 01α/213/23-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ22 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ.17/14-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7)
13. Την με αριθμό 795/04-07-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 66ΘΛ7ΛΛ-ΨΥΗ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: « Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας», προϋπολογισμού μελέτης: 250.000,00 €.
14. Τη σχετική Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013120048) στις 20-07-2023.
15. Την με αριθμό 84/30-1-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΟ6Η7ΛΛ-6Υ3, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014283909 2024-02-19), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 145.161,30€ (χωρίς ΦΠΑ)
16. Την από 08-03-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014402513 2024-03-12 και συμβατική προθεσμία
17. Τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την 327/26-03-2025 απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. με **ΑΔΑ: 6Κ827ΛΛ-Ψ9Σ** και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016561739 2025-04-01, και την με αρ. πρωτ.241093(1204)/05-05-2025 ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016766543 2025-05-07 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
18. Το από 06-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:
Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Στα Γραφεία της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σήμερα 06 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2026 οι κάτωθι υπογράφοντες:

1. Αναστασία Πατσιούρα ως πρόεδρος, Π.Ε. Μηχ. Μηχανικός του Δήμου Πολυγύρου
2. Ιωάννης Λανταβός ως μέλος Π.Ε. Μηχ. Μηχανικός της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.
3. Μαγδαληνή Συρδάρη ως μέλος Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικό της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας», σύμφωνα με την 606573(2788)/28-08-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με την ανάδοχο του έργου ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. και την επιβλέπουσα κα Παρούση Βασιλική και

έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ (αρ. 147/8.8.2016/ τ. Α') «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και συγκεκριμένα το Άρθρο 172 «Οριστική Παραλαβή» όπως ισχύει σήμερα
- Την μελέτη του έργου
- Την από 08-03-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014402513 2024-03-12)
- Την από 06-09-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση είχε υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες, μέχρι την 08-09-2024.
- Την με αριθμ. Απόφαση 1939/23-10-2024 (Αριθ. Πρωτ. 20048/23.10.24) Απόφαση του Δήμου Πολυγύρου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου για την διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής και παράδοσης προς χρήση και συντήρηση του έργου: `` Τοποθέτηση οδοφωτισμού και φύτευσης στη δυτική είσοδο του οικισμού της Γαλάτιστας``»
- Την από 08 -11-2024 υπογραφή Τελική Επιμέτρηση.
- Το με αριθμ. Πρωτ. 105887(572)οικ./10-02-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση» από το Δήμο Πολυγύρου.
- Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) με αρ. πρωτ. 241093(1204)/05-05-2025 (ΑΔΑΜ 25SYMV016766543 2025-05-07)
- Το από 21-08-2025 με αρ. πρωτ. 1518 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
- Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/15484/20-08-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής
- Το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ α μ ε

Την παραλαβή του παραπάνω έργου με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Η Εργολαβία είχε ως αντικείμενο την τοποθέτηση οδοφωτισμού κατά μήκος της δυτικής εισόδου του οικισμού της Γαλάτιστας από τον κόμβο της Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου έως το Γυμνάσιο Γαλάτιστας. Σκοπός της εργολαβίας είναι να αναβαθμίσει αισθητά τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών καθώς να βελτιωθεί άμεσα η ορατότητα οδηγών και πεζών. Στόχος ήταν να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων του οικισμού καθώς και των μαθητών προς και από το Γυμνάσιο Γαλάτιστας, η οποία πραγματοποιούνταν κατά μήκος και εντός του οδοστρώματος της οδού αυξάνοντας αισθητά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Συμπληρωματικά προβλέφθηκε η τοποθέτηση φύτευσης (πυράκανθοι) εκατέρωθεν της οδού, που απέβλεπε να οδηγήσει στην αισθητική βελτίωση αυτής και εν γένει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

2. Ιστορικό της εργολαβίας- Δημοπράτησης

1. Το ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ (κωδ.: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ22), το οποίο αρχικά εγκρίνεται πίστωση με την Αριθμ. Απόφαση 24/28-3-2022 με θέμα «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574) στο ποσό των 220.000,00€ και τελικά προτείνεται με την Αριθμ. Απόφαση 17/14-11-2022 με θέμα «Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2022» του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7) στο ποσό των 250.000,00€.
2. Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 23REQ012794416 2023-06-01 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 23REQ012858403 2023-06-12 έγγραφο.
3. Την με αρ. 62/2022 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/19-12-2022), με (ΑΔΑ: 9ΨΨ37ΛΛ-22Σ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.34/28-07-2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:6ΛΝ27ΛΛ-7ΥΝ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου, λόγω αύξησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από 220.000,00€ σε 250.000,00€ από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε.Χ.
4. Το με αρ. πρωτ. 405131(2017)οικ./1306-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος.
5. Την έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. 405403(2018)οικ./13-06-2023.
6. Την με αριθμ. 795/04-07-2023 απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:66ΘΛ7ΛΛ-ΨΥΗ) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου.
7. Την δημοπρασία που έγινε στις 04-12-2023.

8. Την υπ' αριθμόν 84/30-1-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. έγκρισης 3ου πρακτικού (κατακύρωσης) του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 24ΑWRD014283909 2024-02-19 & ΑΔΑ ΨΟ6Η7ΛΛ-6Υ3).
9. Την από 08-03-2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV014402513 2024-03-12) που συντάχθηκε μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κας. Αικατερίνη Ζωγράφου του Παντελή και του Αναδόχου.
10. Την από 06-09-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση είχε υποχρέωση να ολοκληρώσει όλες γενικά τις εργασίες μέχρι την 08-09-2024.
11. Την με αριθμ. Απόφαση 1939/23-10-2024 (Αριθ. Πρωτ. 20048/23.10.24) Απόφαση του Δήμου Πολυγύρου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου για την διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής και παράδοσης προς χρήση και συντήρηση του έργου: `` Τοποθέτηση οδοφωτισμού και φύτευσης στη δυτική είσοδο του οικισμού της Γαλάτιστας``» ΑΔΑ: ΨΠΘΞΩΞΜ-ΞΓΜ
12. Την από 08 -11-2024 υπογραφέισα Τελική Επιμέτρηση.
13. Το με αριθμ. Πρωτ. 105887(572)οικ./10-02-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση» από το Δήμο Πολυγύρου.
14. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου από την Περιφερειακή Επιτροπή Π.Κ.Μ. με (ΑΔΑΜ 25ΑWRD016561739 2025-04-01 & ΑΔΑ 6Κ827ΛΛ-Ψ9Σ) και την με αρ. πρωτ. 241093(1204)/05-05-2025 απόφαση (ΑΔΑΜ 25SYMV016766543 2025-05-07).
15. Το από 21-08-2025 με αρ. πρωτ. 1518 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
16. Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/15484/20-08-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής
17. Το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως
18. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

3. Πίνακας Εκτελεσθέντων Εργασιών

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μέτρ	Α.Τ.	Εγκεκριμένες με την αρχική σύμβαση	Ποσότητες πρωτοκόλλων και Λογαριασμού		
					1ο ΠΠΑΕ	Άθροισμα	
						Αριθμητικά	Ολογράφως
	Αρχική Σύμβαση						
	Εργασίες Προϋπολογισμού						
	1 ^η ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1	Θάμνοι, κατηγορίας Θ1, Πυράκανθος, <i>Pyracantha coccinea</i>	TEM	0003	350,00	350,00	350,00	Τεμάχιο: τριακόσια πενήντα
2	Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Πυράκανθος <i>Pyracantha coccinea</i>	TEM	0004	300,00	300,00	300,00	Τεμάχιο: τριακόσια
3	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 030 X 0,30 X 0,30 m	TEM	0005	650,00	650,00	650,00	Τεμάχιο: εξακόσια πενήντα
4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 – 4,00 lt	TEM	0006	650,00	650,00	650,00	Τεμάχιο: εξακόσια πενήντα
	2 ^η ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m	m ³	0018	104,00	104,00	104,00	m ³ : εκατόν τέσσερα
2	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	m ³	0019	20,80	20,80	20,80	m ³ :είκοσι και οκτώ δέκατα
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Kg	0020	1.040,00	1.040,00	1.040,00	Kg :χίλια σαράντα
4	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m ²	0021	52,00	52,00	52,00	m ² :πενήντα δύο
5	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00m σύμφωνα με την μελέτη	τεμ.	0022	52,00	52,00	52,00	τεμ. :πενήντα δύο
6	Φωτιστικό σώμα σύμφωνα με τη μελέτη	τεμ.	0023	52,00	52,00	52,00	τεμ. :πενήντα δύο
7	Πίλλαρ οδοφωτισμού σύμφωνα με τη μελέτη	τεμ.	0024	2,00	2,00	2,00	τεμ. :δύο
8	Σωλήνας τύπου GEOSUB L450 Φ90 υπόγειων δικτύων	m	0025	1.600,00	1.600,00	1.600,00	m :χίλια εξακόσια
9	Πλέγμα (ταινία) επισήμανσης υπόγειων αγωγών δικτύων πλάτους 25cm για αγωγούς διαμέτρου μέχρι Φ600mm	m	0026	1.600,00	1.600,00	1.600,00	m :χίλια εξακόσια

4. Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης πού έκανε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και παραμένουν σε καλή κατάσταση.

5. Φάκελος Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.)

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί φάκελος ασφαλείας έργου, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 και την εγκύκλιο 30/08-11-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/ση Ποιότητας Δημ. Έργων.

6. Μητρώο Έργου

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί Μητρώο έργου, το οποίο είναι ενημερωμένο σύμφωνα με την υπ' Αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466/05-04-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου», (ΦΕΚ 1956/Τ.Β'07-06-2017)

7. Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή

Η επιτροπή εξέτασε τον χρόνο εγγύησης πού είναι 15 μήνες από την Βεβαίωση Περαίωσης του έργου δηλαδή την 06-09-2025 και λήγει στις 06-12-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 171 & 172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και παραλαμβάνει το έργο.

8. Αιτήματα αναδόχου

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε δεόντως σε τρία αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

9. Παρατηρήσεις Επιτροπής Παραλαβής

Η Επιβλέπουσα

Για την Ανάδοχο Εταιρία

Παρούση Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός

Λάμπρος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Πρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μέλος

Μέλος

Πατσιούρα Αναστασία
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Λανταβός Ιωάννης
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Συρδάρη Μαγδαληνή
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

19. Την αριθμ. πρωτ. οικ.218846/990/23-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας»
Προϋπολογισμός : 250.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση : 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ22
Ανάδοχος : «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ποσό Σύμβασης έργου: 180.000,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Τελική δαπάνη έργου: 210.510,12 ευρώ (με Φ.Π.Α.) του 1ου Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α' / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»

6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
 7. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσεως μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
 9. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ22 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022, όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ.17/14-11-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 64717ΛΛ-2Α7)
 10. Την με αριθμό 795/04-07-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 66ΘΛ7ΛΛ-ΨΥΗ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: « Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του Οικισμού της Γαλάτιστας», προϋπολογισμού μελέτης: 250.000,00 €.
 11. Την με αριθμό 84/30-1-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΟ6Η7ΛΛ-6Υ3, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014283909 2024-02-19), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 28% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 145.161,30€ (χωρίς ΦΠΑ)
- Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:**
12. Την από 08-03-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014402513 2024-03-12 και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 08-09-2024.
 13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
 14. Την με Α.Π. 200032(846)οικ./26-03-2024 απόφαση της Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., ορισμού επίβλεψης.
 15. Την από 06-09-2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα μέχρι τις 08-09-2024.
 16. Την με αριθμ. Απόφαση 1939/23-10-2024 (Αριθ. Πρωτ. 20048/23.10.24) Απόφαση του Δήμου Πολυγύρου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου για την διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής και παράδοσης προς χρήση και συντήρηση του έργου: `` Τοποθέτηση οδοφωτισμού και φύτευσης στη δυτική είσοδο του οικισμού της Γαλάτιστας``» ΑΔΑ: ΨΠΘΞΩΞΜ-ΞΓΜ
 17. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την 08-11-2024.
 18. Το με αριθμ. Πρωτ. 105887(572)οικ./10-02-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση» από το Δήμο Πολυγύρου.
 19. Τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την 327/26-03-2025 απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ: 6Κ827ΛΛ-Ψ9Σ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016561739 2025-04-01, και την με αρ. πρωτ.241093(1204)/05-05-2025 ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016766543 2025-05-07 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
 20. Την με αριθμ..Πρωτ. 606573(2788)/28-08-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
 21. Το με αριθμ. Πρωτ. 652760(2987)οικ./08-09-2025 έγγραφο του αν. Προϊσταμένου Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με το οποίο ζητείται από τομ ανάδοχο του έργου η προσκόμιση στοιχείων για την παραλαβή
 22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθει >>.
 23. Την με Αρ.Πρ. 606573(2788)/28-08-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
 24. Το άρθρο 5 της ΕΣΥ, σύμφωνα με οποίο ο χρόνος υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 08/09/2024.
 25. Το από 06-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
 26. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, συντήρησης (ήτοι μέχρι την 06-03-2026).
- σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και
- Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε**
- την έγκριση του από 06-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του οικισμού της Γαλάτιστας», αναδόχου «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Συνημμένα

- η από 08-03-2024 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014402513 2024-03-12)

- η από 06-09-2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
- Εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση
- η την 327/26-03-2025 απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. με ΑΔΑ: 6Κ827ΛΛ-Ψ9Σ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016561739 και η με Α.Π. 241093(1204)/05-05-2025 Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ. (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016766543 2025-05-07)
- η με Α.Π. 606573(2788)/28-08-2025 Απόφαση Συγκρ. της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.
- Το με αριθμ. Πρωτ. 105887(572)οικ./10-02-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση» από το Δήμο Πολυγύρου.
- το από 06-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.
- Ο επικαιροποιημένος Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), και το Μητρώο Έργου, Φωτογραφίες.

<p>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</p> <p>Ο αν. Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής</p> <p>Αθανάσιος Μαναζής Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.</p>	<p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Ο αν. Προϊστάμενος Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής</p> <p>Βαλσάμης Μιγδάνης Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β</p>
--	--

Την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 06-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση Οδοφωτισμού και Φύτευσης στη Δυτική Είσοδο του οικισμού της Γαλάτιστας», αναδόχου «ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη.**

Σημειώνεται ότι το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ22 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 440/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού