



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 13^ο/01-04-2026

Απόφαση [470/2026](#)

ΘΕΜΑ 39^ο: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25» Προϋπολογισμού μελέτης : 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **01 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226576/654/26-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζιάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 39^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25» Προϋπολογισμού μελέτης : 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 207565/843/ 20-3-2026 (Ορθή Επανάληψη 1-4-2026) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η Παροχή Υπηρεσίας του θέματος, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ22, είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πιερίας, προϋπολογισμού 560.000,00€ σύμφωνα με την υπ. Αρ. 79/2025 Απόφαση της 16η/21-11-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), που αφορά την «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026»
13. Την με αρ.πρ. 1109/30-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΨΕ7ΛΛ-ΨΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με **ΑΔΑΜ-22PROC011217704**), για τον διαγωνισμό της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
14. Την με αρ. 1766/2022 (πρακτικό 54ο/13-12-2022) με ΑΔΑ: 6Η787ΛΛ-75Ν Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών Ι και ΙΙ για την ανάθεση του έργου (παροχής υπηρεσίας) του θέματος,
15. Την με αριθμό 116/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**ΑΔΑ: 6ΠΝΗ7ΛΛ-ΚΔΟ**, ΑΔΑΜ: 23AWRD012262027), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσίας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», ο οποίος προσέφερε έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (44%) τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης, και με συνολική δαπάνη 451.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(560.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%).
16. Την με αρ.1759/2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ξ97ΛΛ-ΤΤΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί Συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2023.
17. Την από 7-4-2023 υπογραφέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012463663/7-4-2023), συμβατικού ποσού 560.000€ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 7-4-2026.

18. Την εμπρόθεσμη (πριν τη λήξη της σύμβασης) από 18/3/2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2026.

19. Το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της σύμβασης

20. Το γεγονός ότι η υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη της μελέτης της νέας προς ανάθεση αντίστοιχης σύμβασης κοπής – κλάδευσης και έχει προβεί στις ενέργειες για την ένταξη της στο νέο ΕΠΑ- ΠΠΑ 2026-2030.

21. Το από 18-3-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ
 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κατερίνη, την 18/3/2026,

Οι κάτωθι υπάλληλοι:

1. Παπαδημητρίου Βασίλειος υπάλληλος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
 2. Σουγγάρας Στέφανος υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
 3. Ζαμάνης Νικόλαος Αν.Προϊστάμενος του Τμήματος Απασχόλησης & Υποστ. της Εκπαίδευσης της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
- που σύμφωνα με την αρ.1759/2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ξ97ΛΛ-ΤΤΖ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. έχουμε ορισθεί ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2023,

λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) την αριθμ. (ΑΔΑΜ : 23SYMV012463663) από 7-04-2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνήφθη μεταξύ της ΠΚΜ-Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Π.Ε. Πιερίας) που εδρεύει στη Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 60100 Κατερίνη, ΑΦΜ 997612598, Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από τη ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΑΦΜ : 999502276, ΔΟΥ: Κατερίνης, εκπροσωπούμενη από τον κ. Τζήκα Ιωάννη του Αντωνίου με έδρα την Κάτω Μηλιά, Πιερίας με Α.Δ.Τ. ΑΕ838360, για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου: «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25»,
- 2) Την από 18-3-2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά τέσσερις (8) μήνες δηλαδή μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2026.
- 3) το άρθρο 221 § 3 του Ν. 4412 / 2016 σύμφωνα με το οποίο η θητεία των Επιτροπών είναι ετήσια, αρχίζει στις 1-1-2023 και λήγει στις 31-12-2023, με εξαίρεση τις διαδικασίες που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023, οπότε οι διαδικασίες αυτές θα ολοκληρωθούν από την ίδια Επιτροπή κατά νόμιμη παράταση της θητείας της.

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην θετική γνωμοδότηση ως προς την παράταση κατά 8 μήνες της σύμβασης «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», λόγω καιρικών συνθηκών, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης από την επιχείρηση ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με ΑΦΜ: 999502276, ΔΟΥ: Κατερίνης, εκπροσωπούμενη από τον κ. Τζήκα Ιωάννη του Αντωνίου με έδρα την Κάτω Μηλιά Πιερίας με Α.Δ.Τ. ΑΕ838360.

Κατερίνη, 18 / 3 / 2026	
Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Π.Ε. Πιερίας:	
Όνοματεπώνυμο	Υπογραφές
1. Παπαδημητρίου Βασίλειος	
2. Σουγγάρας Στέφανος	
3. Ζαμάνης Νικόλαος	

22. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2026 με Α/Α 681 (ΑΔΑ:ΨΧΗΛ7ΛΛ-0Ν6)

23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 207565/843/ 20-3-2026 (Ορθή Επανάληψη 1-4-2026) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ

: Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25»

Προϋπολογισμού μελέτης : 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση : Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΕ Πιερίας

Κωδικός έργου : 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ22

Ανάδοχος : ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΧΕΤΙΚΟ

: Αίτηση αναδόχου με αριθμό Πρωτοκόλλου 207565(843)/18-3-2026

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητας Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 217 αυτού.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»., στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
7. Το γεγονός ότι η Παροχή Υπηρεσίας του θέματος, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ22, είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πιερίας, προϋπολογισμού 560.000,00€ σύμφωνα με την υπ. Αρ. 79/2025 Απόφαση της 16η/21-11-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), που αφορά την «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026»
8. Την με αρ.πρ. 1109/30-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΨΕ7ΛΛ-ΨΚΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ-22PROC011217704), για τον διαγωνισμό της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 €.
9. Την με αρ. 1766/2022 (πρακτικό 54ο/13-12-2022) με ΑΔΑ: 6Η787ΛΛ-75Ν Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών Ι και ΙΙ για την ανάθεση του έργου (παροχής υπηρεσίας) του θέματος,
10. Την με αριθμό 116/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΠΝΗ7ΛΛ-ΚΔΟ, ΑΔΑΜ: 23ΑΥΡΔ012262027), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσίας τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε έκπτωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (44%) τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης, και με συνολική δαπάνη 451.612,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(560.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%).
11. Την με αρ.1759/2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ξ97ΛΛ-ΤΤΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ περί Συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας για το έτος 2023.
12. Την από 7-4-2023 υπογραφέισα σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012463663/7-4-2023), συμβατικού ποσού 560.000€ (με ΦΠΑ 24%), με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 7-4-2026.
13. Την εμπρόθεσμη (πριν τη λήξη της σύμβασης) από 18/3/2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσης της Σύμβασης, κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή μέχρι 7 Δεκεμβρίου 2026.
14. Το από 18-3-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης
15. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2026 με Α/Α 681 (ΑΔΑ:ΨΧΗΛ7ΛΛ-0Ν6)

16. Το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της σύμβασης
17. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη της μελέτης της νέας προς ανάθεση αντίστοιχης σύμβασης κοπής – κλάδευσης και έχει προβεί στις ενέργειες για την ένταξη της στο νέο ΕΠΑ-ΠΠΑ 2026-2030.
18. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η 1η παράταση της διάρκειας της σύμβασης «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25» κατά 08 μήνες, δηλαδή από 7/4/2026 έως στις 7/12/2026, για τους παρακάτω λόγους:
 - Α) Μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 69% χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά την θερινή περίοδο 2024-2025 κατά την οποία δεν ευνοήθηκε η αύξηση της βλάστησης, με συνέπεια να χρειαστούν λιγότερες κοπές χόρτων και κλαδιών από τις προβλεπόμενες και λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες του 2025 και τους χειμερινούς μήνες του 2025 και 2026 που εμπόδισαν την πορεία υλοποίησης της σύμβασης.
 - β) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη συνέχισης της υπηρεσίας Κοπής-Κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Πιερίας, με γνώμονα την οδική ασφάλεια των οχημάτων και των οδηγών, καθώς λόγω καιρικών συνθηκών και μετά την πρόσφατη παρατεταμένη διάρκεια των βροχοπτώσεων του φθινοπώρου και του χειμώνα, οι ανάγκες κοπής της παρόδιας βλάστησης του οδικού δικτύου, είναι άμεσες και ζωτικής σημασίας.
19. Με την αιτούμενη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της διάρκειας της σύμβασης κατά 8 μήνες, η συνολική διάρκεια παρατείνεται σε ποσοστό 22,20 % που είναι μικρότερο του ορίου του 50% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 441/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης της διάρκειας της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25» » μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατά οκτώ (08) μήνες, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορισμένη σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 7-4-2026 και διάρκεια αιτούμενης παράτασης οκτώ (8) μηνών, δηλαδή ως 7-12-2026 (συνολική διάρκεια της σύμβασης μαζί με την αιτούμενη παράταση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες).

Η παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Τα στοιχεία ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

- Αναδόχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΑΦΜ : 999502276, ΔΟΥ: Κατερίνης, Δ/ση: Αγίας Τριάδος 17, Κατερίνη ΤΚ: 60100, τηλ.: 6947150809, εκπροσωπούμενη από τον Τζήκα Ιωάννη του Αντωνίου με έδρα την Κάτω Μηλιά, Κατερίνη με Α.Δ.Τ. ΑΕ838360
- ΑΔΑΜ διακήρυξης: 22PROC011217704 και Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011216563 και ΑΔΑ: ΩΔΨ37ΛΛ-ΧΕΥ)
- ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23SYMV012463663
- CPV: 7734000-5 κλάδεμα δέντρων και θάμνων
- CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 44 μήνες ως τις 7-12-2026 (Υπογραφή Σύμβασης 7-4-2023)
- Σύμβαση αναπλήσιμη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα 1, περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 451.612,90 € χωρίς ΦΠΑ και 560.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Η Υπηρεσία με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ22, είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πιερίας σύμφωνα με την υπ. Αρ. 79/2025 Απόφαση της 16η/21-11-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9).

Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που

ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπα-στεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ., έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το από 18-3-2026 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, **εγκρίνει την αιτηθείσα χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της διάρκειας της σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία κοπής-κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Πιερίας 2023-25», Προϋπολογισμού μελέτης : 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),** μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ κατά οκτώ (08) μήνες, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορισμένη σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 7-4-2026 και διάρκεια αιτούμενης παράτασης οκτώ (8) μηνών, **δηλαδή ως 7-12-2026 (συνολική διάρκεια της σύμβασης μαζί με την αιτούμενη παράταση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες), για τους ακόλουθους λόγους:**

“Α) Μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 69% χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά την θερινή περίοδο 2024-2025 κατά την οποία δεν ευνοήθηκε η αύξηση της βλάστησης, με συνέπεια να χρειαστούν λιγότερες κοπές χόρτων και κλαδιών από τις προβλεπόμενες και λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες του 2025 και τους χειμερινούς μήνες του 2025 και 2026 που εμπόδισαν την πορεία υλοποίηση της σύμβασης.

β) Υπάρχει επιτακτική ανάγκη συνέχισης της υπηρεσίας Κοπής-Κλάδευσης της παρόδιας βλάστησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Πιερίας, με γνώμονα την οδική ασφάλεια των οχημάτων και των οδηγών, καθώς λόγω καιρικών συνθηκών και μετά την πρόσφατη παρατεταμένη διάρκεια των βροχοπτώσεων του φθινοπώρου και του χειμώνα, οι ανάγκες κοπής της παρόδιας βλάστησης του οδικού δικτύου, είναι άμεσες και ζωτικής σημασίας.

Και επειδή:

Με την αιτούμενη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της διάρκειας της σύμβασης κατά 8 μήνες, η συνολική διάρκεια παρατείνεται σε ποσοστό 22,20 % που είναι μικρότερο του ορίου του 50% που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 441/2016.”

Η παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα στοιχεία ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, ΑΦΜ : 999502276**, ΔΟΥ: Κατερίνης, Δ/ση: Αγίας Τριάδος 17, Κατερίνη ΤΚ: 60100, τηλ.: 6947150809, εκπροσωπούμενη από τον Τζήκα Ιωάννη του Αντωνίου με έδρα την Κάτω Μηλιά, Κατερίνη με Α.Δ.Τ. ΑΕ838360
- **ΑΔΑΜ διακήρυξης: 22PROC011217704** και Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011216563 και ΑΔΑ: ΩΔΨ37ΛΛ-ΧΕΥ)
- ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 23SYMV012463663
- CPV: 7734000-5 κλάδεμα δέντρων και θάμνων
- CPV: 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής

- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): **44 μήνες** ως τις 7-12-2026 (Υπογραφή Σύμβασης 7-4-2023)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 451.612,90 € χωρίς ΦΠΑ και 560.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Η Υπηρεσία με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ22, είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ/ΠΕ Πιερίας σύμφωνα με την υπ. Αρ. 79/2025 Απόφαση της 16η/21-11-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 470/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού