



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/07.04.2026

Απόφαση [479/2026](#)

ΘΕΜΑ 6^ο: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας: «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **07 Απριλίου 2026**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246067/703/02-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας: «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 230747/1716/27-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 231304/211/27-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (αριθμ.εναριθμ. Έργου 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ2023).
13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 552 με αρ. πρωτ. 5620(92)/7.01.2026 (ΑΔΑ: 6Μ347ΛΛ-Φ00) και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 1412 με αρ. πρωτ. 113932(772)/13.02.2026 (ΑΔΑ: 9ΞΧ87ΛΛ-876) του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών για την παροχή υπηρεσίας με ενάριθμο έργου 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ23.
14. Την με αριθμό 671/06-06-2023 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ρ4ΝΜ7ΛΛ-6ΝΓ).
15. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013138053** ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
16. Την με αριθμό **125/2024 (Α.Δ.Α.: 9ΞΒΦ7ΛΛ-ΤΟΘ)** απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
17. Την με αρ. πρωτ.: οικ.229555(1894)/01-04-24 Σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014505003/01-04-24, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/03/2026.
18. Την από 27-03-2026 αίτηση του Αναδόχου ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/04/2026, λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχές) οπότε και δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
19. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 230747/1716/27-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών (α/α) σχετικά με την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας: «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», χωρίς Αναθεώρηση, έως 30-04-2026 και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το αρθρ. 176 του ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων”.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007) «Αναπλήρωση Προϊσταμένων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/15-07-2014, τ.Α’).

6. Τον Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
7. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την με αρ. ΓΠΚΜ οικ. 94/11-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
11. Την υπ' αρ. 63853(60)/25-01-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ6Υ7ΛΛ-Ε3Σ, ΦΕΚ: 717/Β/31-01-24) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ.
12. Την υπ' αριθμ. οικ.527853(3205)/21-07-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ.569524(994)/01-08-2025 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών».
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 216.
15. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 552 με αρ. πρωτ. 5620(92)/7.01.2026 (ΑΔΑ: 6Μ347ΛΛ-ΦΟΟ) και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 1412 με αρ. πρωτ. 113932(772)/13.02.2026 (ΑΔΑ: 9ΞΧ87ΛΛ-876) του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών για την παροχή υπηρεσίας με ενάρημο έργου 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ23.
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 361760(3591)/26-05-2023 απόφασης της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου (ΑΔΑ: 6ΛΙΝ7ΛΛ-47Μ).
17. Την με αριθμό 671/06-06-2023 απόφαση έγκρισης διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ρ4ΝΜ7ΛΛ-6ΝΓ).
18. Την με αριθμό 1594/05-12-2023 απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
19. Την με αρ. πρωτ.: οικ.229555(1894)/01-04-24 Σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014505003/01-04-24, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (24) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/03/2026.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την από 27-03-2026 αίτηση του Αναδόχου ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 30 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/04/2026, λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχές) οπότε και δεν ήταν δυνατή η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
22. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας αφορά εργασίες πρασίνου οι οποίες περιλαμβάνουν κοπή χόρτων/φυτών, ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα κλπ.) και βάτων, κλάδεμα θάμνων, κλάδεμα δέντρων, κοπή δέντρων και εκριζώσεις σε ειδικές περιπτώσεις και καθαρισμό από προσχώσεις με σκοπό την αποκατάσταση της ορατότητας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς οδικού δικτύου.

Οι διαθέσιμες ποσότητες για κοπή βλάστησης είναι περιορισμένες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της Π.Ε. Σερρών το οποίο οδηγεί στην ανάγκη να γίνουν εργασίες την εαρινή περίοδο για να διατηρηθούν τα αποτελέσματα καλύτερα και τους θερινούς μήνες που ακολουθούν, όπου η βλάστηση αναπτύσσεται έντονα.

Οι εργασίες κοπής βλάστησης σχετίζονται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες και μετά την εντολή εργασιών της υπηρεσίας μας στις 06/03/2026 (η οποία ήταν για περίπου 570στρ. κοπής βλάστησης) υπήρχαν αποτρεπτικές συνθήκες εργασίας κάποιες μέρες (βροχή, αέρα κλπ) οπότε και ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών εντός της συμβατικής της προθεσμίας.

Έως σήμερα έχει εκτελεστεί το 81% των εργασιών της παροχής υπηρεσίας κι έχουν απομείνει 19%.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας: «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» λόγω ανωτέρας βίας, κατά 30 ημέρες δηλαδή έως 30-04-2026, χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης /ΑΔΑ Ανάληψης	ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013138053 ΑΔΑ Ανάληψης: 6Μ347ΛΛ-Φ00+9ΞΧ87ΛΛ-876 (2131ΣΕΡ002ΙΔΠ23)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσίες
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	Ανοιχτή διαδικασία,
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	24
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	241.935,48€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ
ΑΦΜ:	998746814 / ΔΟΥ Σερρών
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Σέρρες
Δ/ση	Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Πατπά Σερρών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Υπηρεσία
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	183.870,96 €
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά 30 ημέρες έως 30/04/2026.
CPV:	77300000
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ,
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/ Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	Σέρρες

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
α.α
Δομοκτής Γεώργιος
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας: «Κοπή χόρτων και καθαρισμός δρόμων και πρανών από βλάστηση και κλαδιά στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023» λόγω ανωτέρας βίας, κατά 30 ημέρες δηλαδή έως 30-04-2026 χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης /ΑΔΑ Ανάληψης	ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013138053 ΑΔΑ Ανάληψης: 6Μ347ΛΛ-ΦΟ0+9ΞΧ87ΛΛ-876 (2131ΣΕΡ002ΙΔΠ23)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσίες
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	Ανοιχτή διαδικασία,
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	24
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	Μήνες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	241.935,48€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	
Επωνυμία αναδόχου:	ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ
ΑΦΜ:	998746814 / ΔΟΥ Σερρών
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Σέρρες
Δ/ση	Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Παππά Σερρών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Υπηρεσία
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	183.870,96 €
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά 30 ημέρες έως 30/04/2026.
CPV:	77300000
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ,
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/ Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	Σέρρες

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών (αριθμ.εναριθμ. Έργου 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ2023).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 479/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού