



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 23<sup>ο</sup>/09-06-2026**

**Απόφαση 835/2026**

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ», προϋπολογισμού: 585.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **09 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 414596/1198/04-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Φωτιάδης Φώτιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Λιακόπουλος Αθανάσιος και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη Π.Ε.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος, υπηρεσιακός παράγων της Π.Ε.Πέλλας Π.Κ.Μ.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 29<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ», προϋπολογισμού: 585.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 387624/2973/26-5-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 400923/327/29-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Ι.Δ.Π. για έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 την αριθ. 120/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ. Μακεδονίας (Συνεδρίαση 18η/13-11-2024, Θέμα 7°, ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ).
13. Την με αρ. 44/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΘ57ΛΛ-BBE) (8<sup>η</sup> συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.
14. Τη με αρ. πρωτ. 5624(96)/07-01-2026 (Α/Α 560) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» (2131ΣΕΡ004ΙΔΠ24), προυπολ.: 585.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με α/α 863 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ9Ω97ΛΛ-5ΛΧ).
15. Τη με αρ. 36/2025 (Πρακτικό 2ο/21.01.2025) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Γ7Φ7ΛΛ-ΒΛΦ).
16. Την με αριθ. **ΑΔΑΜ 25PROC016250258 2025-02-04** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
17. Τη με αρ. 581/2025 (πρακτικό 17°/06-05-2025 **ΑΔΑ: 9ΜΕΙ7ΛΛ-8ΕΟ**) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., η οποία ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο του εν θέματι έργου τον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ»,
18. Τη με αρ. 939/2025 (ΑΔΑ: 62ΓΣ7ΛΛ-ΔΚ0, ΑΔΑΜ: 25AWRD017409889) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα εννέα και μηδέν ένα επί τοις εκατό (49,01%) επί των τιμών του τιμολογίου και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 298.303,15 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 658278(5544)/10-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017525694) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 298.303,15€, (εκ των οποίων 164.095,54€ για εργασίες, 29.537,20€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 29.044,91€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 17.889,40€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 57.736,09€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 298.303,15€ και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 09-09-2026.
20. Τον 1° Α.Π.Ε., και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

21. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 387624/2973/26-5-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 400923/327/29-5-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2<sup>η</sup> Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ.530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την με αρ. 44/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΘ57ΛΛ-ΒΒΕ) (8<sup>η</sup> συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.
12. Τη με αρ. πρωτ. 5624(96)/07-01-2026 (Α/Α 560) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ» (2131ΣΕΡ004ΙΔΠ24), προυπολ.: 585.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με α/α 863 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ9Ω97ΛΛ-5ΛΧ).
13. Τη με αρ. πρωτ. 23810(115)/13-01-2025 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 9Δ287ΛΛ-4ΣΥ).
14. Τη με αρ. 36/2025 (Πρακτικό 2ο/21.01.2025) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Γ7Φ7ΛΛ-ΒΛΦ).
15. Τη με αρ. 939/2025 (ΑΔΑ: 62ΓΣ7ΛΛ-ΔΚ0, ΑΔΑΜ: 25AWRD017409889) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα εννέα και μηδέν ένα επί τοις εκατό (49,01%) επί των τιμών του τιμολογίου και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 298.303,15 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
16. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 658278(5544)/10-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017525694) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 298.303,15€, (εκ των οποίων 164.095,54€ για εργασίες, 29.537,20€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 29.044,91€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 17.889,40€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 57.736,09€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 298.303,15€ και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 09-09-2026.

17. Τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 298.303,15 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 26-05-2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
18. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ», ύψους 298.303,15€, με ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: [tairisiketopografos@gmail.com](mailto:tairisiketopografos@gmail.com)), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξάνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση μόνο των απροβλέπτων.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: [tairisiketopografos@gmail.com](mailto:tairisiketopografos@gmail.com))

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 298.303,15€, με ΦΠΑ (24%) και 240.567,06€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233141-9

ΑΔΑ Ανάληψης: Ψ9Ω97ΛΛ-5ΛΧ, ποσού 248.303,15€ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 25PROC016250258 2025-02-04

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 240.567,06€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης  
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης και Φωτιάδης Φ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

#### **α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει τον συνημμένο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ – ΔΑΦΝΗ – ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ», προϋπολογισμού 585.000,00€ ( με Φ.Π.Α. 24%), με ανάδοχο την εταιρεία ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ, ο οποίος ανέρχεται σε 298.303,15€, με ΦΠΑ (240.567,06€ χωρίς ΦΠΑ 24%), και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξάνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση μόνο των απροβλέπτων.**

**Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.**

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: [tairisiketopografos@gmail.com](mailto:tairisiketopografos@gmail.com))

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 298.303,15€, με ΦΠΑ (24%) και 240.567,06€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233141-9

ΑΔΑ Ανάληψης: Ψ9Ω97ΛΛ-5ΛΧ, ποσού 248.303,15€ (με ΦΠΑ 24%)

**ΑΔΑΜ διακήρυξης: 25PROC016250258 2025-02-04**

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 240.567,06€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ 2024 της Π.Ε. Σερρών με ενάρθρο έργο 2131ΣΕΡ004ΙΔΠ24. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Α/Α 3638 Απόφαση με αρ. πρωτ. 627985(4580)/11-09-2024 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 από τους ΙΔΠ2024 σε βάρος των πιστώσεων του ενάρθρου έργο με κωδ. 2131ΣΕΡ004ΙΔΠ24 και με αρ. 3750 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας, και επίσης, έχει εκδοθεί η Α/Α 538 Απόφαση με αρ. πρωτ. 5656(78)/02-01-2025 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2025 από τους ΙΔΠ2024 σε βάρος των πιστώσεων του ενάρθρου έργο με κωδ. 2131ΣΕΡ004ΙΔΠ24 και με αρ. 363 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας, καθώς και η με αρ. πρωτ. 5624(96)/07-01-2026 (Α/Α 560) Απόφαση ανάληψης, με α/α 863 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ9Ω97ΛΛ-5ΛΧ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 835/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

|     |                    |    |      |                        |              |                                     |              |                                   |                                     |                           |                    |                                    |                                                           |                                                         |                                                            |                                |      |        |  |
|-----|--------------------|----|------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------|--|
|     |                    |    |      | Αρχικός προϋπολογισμός |              | Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ |              | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΤΡΑΦΕΟΝ ΕΠΙΣΙΣΤΗΝ Α.Ε. | ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΙΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΙΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ | ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΠΙΣΙΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ | 20% ΤΗΣ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ/ΤΑΙ Ή ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ/ΤΑΙ Ή ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΤΟ |  |
| α/α | Ενδείξη επενδύσεων | ΑΤ | Μ.Μ. | Κωδικός αναθεώρησης    | Τιμή μονάδας | Αρχικός προϋπολογισμός ποσότητα     | Δαπάνη { € } | Ποσότητα                          | Δαπάνη { € }                        |                           |                    |                                    |                                                           |                                                         |                                                            |                                |      |        |  |
|     |                    |    |      |                        |              |                                     |              |                                   |                                     |                           |                    |                                    |                                                           |                                                         |                                                            |                                |      |        |  |

| ΟΜΑΔΑ Α : ΣΧΗΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ |                                                                                                                  |   |                |           |         |          |            |           |            |            |      |  |           |  |            |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------|---------|----------|------------|-----------|------------|------------|------|--|-----------|--|------------|--------|
| 1                       | Γενικές εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες ημιβρογχώδες                                                                 | 1 | m <sup>3</sup> | ΟΔΟ-1123Α | 1,65 €  | 3.510,00 | 5.791,50   | 4.464,12  | 7.365,80   | 1.574,30   |      |  |           |  | 1.574,30   | 0,27   |
| 2                       | Αποξήλωση ασφαλιστηρίων και στρώσεων οδοστρώσιος οριζοποιημένων με τοιμένο εντός του ορίου των γενικών εκκαθαρών | 2 | m <sup>3</sup> | ΟΔΟ-1123Α | 11,10 € | 2.340,00 | 25.974,00  | 1.861,71  | 20.664,98  |            |      |  | 5.309,02  |  | -5.309,02  | -0,20  |
| 3                       | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβρογχώδες                                                                   | 3 | m <sup>3</sup> | ΟΔΟ-1212  | 2,60 €  | 20,00    | 52,00      | 0,00      | 0,00       |            |      |  | 52,00     |  | -52,00     | -1,00  |
| 4                       | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείματος, σε κάθε είδους έδαφος                      | 4 | m              | ΟΔΟ-1310  | 0,65 €  | 3.000,00 | 1.950,00   | 0,00      | 0,00       |            |      |  | 1.950,00  |  | -1.950,00  | -1,00  |
| 5                       | Καθαρισμός οχετών ανοιγματος μέχρι 3,0m                                                                          | 5 | m              | ΟΔΟ-1320  | 11,50 € | 30,00    | 345,00     | 0,00      | 0,00       |            |      |  | 345,00    |  | -345,00    | -1,00  |
| 6                       | Αδνείο θραυστών επιλεκτών υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4                                                         | 6 | m <sup>3</sup> | ΟΔΟ-1510  | 15,50 € | 2.340,00 | 36.270,00  | 4.620,65  | 71.620,08  | 35.350,08  |      |  |           |  | 35.350,08  | 0,97   |
| 7                       | Κατασκευή επιχωμάτων                                                                                             | 7 | m <sup>3</sup> | ΟΔΟ-1530  | 1,05 €  | 2.340,00 | 2.457,00   | 4.620,65  | 4.851,68   | 2.394,68   |      |  |           |  | 2.394,68   | 0,97   |
|                         | σύνολο ΟΜΑΔΑ Α :                                                                                                 |   |                |           |         |          | 72.839,50  |           | 104.502,54 | 39.319,06  |      |  | 7.656,02  |  | 31.663,04  |        |
|                         | αφαιρείται έκπτωση 50%                                                                                           |   |                |           |         | 0,5000   | -36.419,75 |           | -52.251,27 | -19.659,53 | 0,00 |  | -3.828,01 |  | -15.831,52 |        |
|                         | υπόλοιπο                                                                                                         |   |                |           |         |          | 36.419,75  | 29.135,80 | 52.251,27  | 19.659,53  | 0,00 |  | 3.828,01  |  | 15.831,52  | 0,4347 |

| ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |   |                                                                                                   |    |                |          |          |           |            |           |            |           |      |           |  |         |           |          |      |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|--|---------|-----------|----------|------|
| 8                      | 1 | Προσθετείται τιμή εκκαθαρώων λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υφ' όχληση δικτύου Ο.Κ.Ω.             | 8  | m <sup>3</sup> | ΥΑΡ-6087 | 2,70 €   | 50,00     | 135,00     | 0,00      | 0,00       |           |      |           |  | 135,00  | -135,00   | -1,00    |      |
| 9                      | 0 | Κατασκευή πέδων, τραπεζοειδών τάφρων, πρώτων προποτάσις οριγάνωσης νεφρών και με σκυρόδεμα C16/20 | 9  | m <sup>3</sup> | ΟΛΟ-2532 | 94,20 €  | 5,00      | 471,00     | 29,61     | 2,789,26   | 2,318,26  |      |           |  |         | 2,318,26  | 4,92     |      |
| 10                     | 0 | Κατασκευές με C20/25                                                                              | 10 | m <sup>3</sup> | ΟΛΟ-2551 | 143,00 € | 5,00      | 715,00     | 0,00      | 0,00       |           |      |           |  | 715,00  | -715,00   | -1,00    |      |
| 11                     | 0 | Καταλήθιο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων                                                      | 11 | Kg             | ΥΑΡ-7018 | 1,15 €   | 500,00    | 575,00     | 568,51    | 653,79     | 78,79     |      |           |  |         | 78,79     | 0,14     |      |
| 12                     | 0 | Κατασκευή διαχωρισμού υλικών εκτός υπογείων                                                       | 12 | m <sup>2</sup> | ΟΙΚ-7914 | 1,80 €   | 13,700,00 | 24,660,00  | 15,250,00 | 27,450,00  | 2,790,00  |      |           |  |         |           | 2,790,00 | 0,11 |
| 13                     |   |                                                                                                   |    |                |          |          |           | 26,556,00  |           | 30,893,05  | 5,187,05  | 0,00 | 5,187,05  |  | 850,00  | 4,337,05  |          |      |
| 14                     |   |                                                                                                   |    |                |          | 0,4800   |           | -12,746,88 |           | -14,828,66 | -2,489,78 | 0,00 | -2,489,78 |  | -408,00 | -2,081,78 |          |      |
| 15                     | 9 | αφαιρείται έκπτωση 48% υπόλοιπο                                                                   |    |                |          |          |           | 13,809,12  | 11,047,30 | 16,064,39  | 2,697,27  | 0,00 | 2,697,27  |  | 442,00  | 442,00    | 0,00     |      |
| 16                     | 9 |                                                                                                   |    |                |          |          |           |            |           |            |           |      |           |  |         | 2,255,27  | 0,1633   |      |

| ΟΜΟΝ Γ : ΟΔΟΣΤΡΕΪΑ     |    |    |           |         |           |            |           |            |           |      |           |      |           |        |
|------------------------|----|----|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| 13                     | 13 | m³ | ΟΔΟ-3121B | 21,00 € | 10,00     | 210,00     | 10,00     | 210,00     |           |      |           |      | 0,00      | 0,00   |
| 14                     | 14 | m² | ΟΔΟ-3211B | 2,15 €  | 21,000,00 | 45,150,00  | 21,890,88 | 47,065,39  | 1,915,39  |      |           |      | 1,915,39  | 0,04   |
| 15                     | 15 | m³ | ΟΔΟ-3311B | 22,10 € | 150,00    | 3,315,00   | 211,46    | 4,673,27   | 1,358,27  |      |           |      | 1,358,27  | 0,41   |
| αθροισμα ΟΜΟΝ Γ :      |    |    |           |         |           | 48,675,00  |           | 51,948,66  | 3,273,66  |      | 3,273,66  |      | 3,273,66  |        |
| αφαιρείται έκπτωση 48% |    |    |           | 0,4800  |           | -23,364,00 |           | -24,935,36 | -1,571,36 |      | -1,571,36 |      | -1,571,36 |        |
| υπόλοιπο               |    |    |           |         |           | 25,311,00  | 20,248,80 | 27,013,30  | 1,702,30  | 0,00 | 1,702,30  | 0,00 | 1,702,30  | 0,0673 |
|                        |    |    |           |         |           |            |           |            |           | 0,00 |           | 0,00 |           |        |
|                        |    |    |           |         |           |            |           |            |           | 0,00 | 5,062,20  | 0,00 |           |        |
|                        |    |    |           |         |           |            |           |            |           | 0,00 |           |      | 1,702,30  | 0,0673 |

| ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ        |                                                                                                                  |    |                |                   |          |          |            |           |            |           |      |  |  |           |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------|--|--|-----------|--------|
| 16                         | Εκκαθάριση-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 4εκ.                                                    | 16 | m <sup>2</sup> | ΟΔΟ-1132          | 1,15 €   | 500,00   | 575,00     | 500,00    | 575,00     |           |      |  |  | 0,00      | 0,00   |
| 17                         | Ασφαλτική προεπένδυση                                                                                            | 17 | m <sup>2</sup> | ΟΔΟ-4110          | 1,20 €   | 9.000,00 | 10.800,00  | 9.074,09  | 10.888,91  | 88,91     |      |  |  | 88,91     | 0,01   |
| 18                         | Ασφαλτική συγκολλητική επένδυση                                                                                  | 18 | m <sup>2</sup> | ΟΔΟ-4120          | 0,45 €   | 9.000,00 | 4.050,00   | 9.074,09  | 4.083,34   | 33,34     |      |  |  | 33,34     | 0,01   |
| 19                         | Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκωμένου πάχους 0,05μ.                                                               | 19 | m <sup>2</sup> | ΟΔΟ-4321B         | 7,48 €   | 9.000,00 | 67.320,00  | 9.074,09  | 67.874,19  | 554,19    |      |  |  | 554,19    | 0,01   |
| 20                         | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος                                                  | 20 | Ton            | ΟΔΟ-4421B         | 75,17 €  | 50,00    | 3.758,50   | 128,83    | 9.684,15   | 5.925,65  |      |  |  | 5.925,65  | 1,58   |
| 21                         | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0.05μ. με χρήση κοινής ασφάλτου                                                     | 21 | m <sup>2</sup> | ΟΔΟ-4521B         | 8,08 €   | 9.000,00 | 72.720,00  | 9.074,09  | 73.318,65  | 598,65    |      |  |  | 598,65    | 0,01   |
| 22                         | Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ                                                               | 22 | m <sup>3</sup> | ΝΑΟΙΚ ΣΙ 20.30.01 | 4,10 €   | 2.340,00 | 9.594,00   | 2.361,71  | 9.683,01   | 89,01     |      |  |  | 89,01     | 0,01   |
|                            |                                                                                                                  |    |                |                   |          |          | 168.817,50 |           | 176.107,25 | 7.289,75  | 0,00 |  |  | 7.289,75  |        |
|                            |                                                                                                                  |    |                |                   |          |          | -82.720,58 |           | -86.292,55 | -3.571,98 | 0,00 |  |  | -3.571,98 |        |
|                            |                                                                                                                  |    |                |                   |          |          | 86.096,92  | 68.877,54 | 89.814,70  | 3.717,77  | 0,00 |  |  | 3.717,77  | 0,0432 |
| ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΙΑ |                                                                                                                  |    |                |                   |          |          |            |           |            |           |      |  |  |           |        |
| 23                         | Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αναγκαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | 23 | m <sup>3</sup> | ΟΙΚ-6541          | 133,00 € | 20,00    | 2.660,00   | 20,00     | 2.660,00   |           |      |  |  | 0,00      | 0,00   |

