



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/29-06-2026

Απόφαση [943/2026](#)

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 730.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 730.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 464915/3505/22-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 471722/381/24-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αρ. 40/2023 (αρ. συνεδρίασης 8η/14-06-2023) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 95ΑΗ7ΛΛ-8ΚΟ).
13. Την αριθ. 43/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μακεδονίας (Συνεδρίαση 7η/20-03-2024, Θέμα 5ο ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) για «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2024» βάσει της οποίας το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται για το έτος 2024 από ΚΑΠ Π.Ε. Σερρών με το ποσό των 730.000,00 ευρώ και με ενάρθρο έργο 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23.
14. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2024 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23.
15. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.239743(1898)/04-04-2024 (Α/Α 2017) (ΑΔΑ:6Λ8Χ7ΛΛ-ΩΚΟ) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάρθρου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2163 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.
16. Τη με αρ. 1193/2023 (Πρακτικό 39ο/26-09-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ7ΛΛ-ΝΒΨ).
17. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013570834 2023-10-12** ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
18. Την με αριθμ. 209/2024 (πρακτικό 5ο, με ΑΔΑ:6Ρ347ΛΛ-ΒΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014758358), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,92% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (321.807,44 ευρώ) με τον ΦΠΑ.
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ.387354(3371)/03-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014865945) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 321.807,44 € (με Φ.Π.Α.). (εκ των οποίων 175.792,53 € για εργασίες, 31.642,66€ για Γ.Ε. και Ο.Ε. , 31.115,28€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επί πλέον το ποσό της αναθεώρησης 20.971,66€ , καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 62.258,31€ , που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 321.807,44 € και συμβατική

προθεσμία περαίωσής του την 03-06-2025.

20. Την αριθμ. 676/20-05-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορά στην «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 9ΠΧΖ7ΛΛ-ΦΥΔ)

21. Την με αριθμ. πρωτ. 373964(3191)/23-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016886784 2025-05-26) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως της 03-06-2026.

22. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 820400(6818)/04-11-2025 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019272454) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

23. Τον 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 321.807,44 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 22 -06-2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει..

24. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 464915/3505/22-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 471722/381/24-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/νσης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320/ 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»».
8. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Την αριθμ. οικ.938245(5790)/12-12-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την με αρ. 40/2023 (αρ. συνεδρίασης 8η/14-06-2023) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 95ΑΗ7ΛΛ-8ΚΟ).
12. Την αριθ. 43/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μακεδονίας (Συνεδρίαση 7η/20-03-2024, Θέμα 5ο ΑΔΑ: ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) για «Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2024» βάσει της οποίας το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται για το έτος 2024 από ΚΑΠ Π.Ε. Σερρών με το ποσό των 730.000,00 ευρώ και με ενάριθμο

έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23.

13. Η χρηματοδότηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.239743(1898)/04-04-2024 (Α/Α 2017) (ΑΔΑ:6Λ8Χ7ΛΛ-ΩΚ0) απόφαση έγκρισης διάθεσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2163 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.
14. Τη με αρ. οικ. 579297(5893)/29-08-2023 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 9ΨΦΕ7ΛΛ-ΜΣΙ).
15. Τη με αρ. 1193/2023 (Πρακτικό 390/26-09-2023) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ7ΛΛ-ΝΒΨ).
16. Την με αριθμ. 209/2024 (πρακτικό 5ο, με ΑΔΑ:6Ρ347ΛΛ-ΒΒΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014758358), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, «ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,92% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (321.807,44 ευρώ) με τον ΦΠΑ.
17. Τη με αρ. πρωτ. οικ.387354(3371)/03-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014865945) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 321.807,44 € (με Φ.Π.Α.). (εκ των οποίων 175.792,53 € για εργασίες, 31.642,66€ για Γ.Ε. και Ο.Ε. , 31.115,28€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επί πλέον το ποσό της αναθεώρησης 20.971,66€ , καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 62.258,31€ , που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 321.807,44 € και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 03-06-2025.
18. Την με αριθμ. πρωτ. 373964(3191)/23-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016886784 2025-05-26) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως της 03-06-2026.
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 820400(6818)/04-11-2025 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019272454) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
20. Τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 321.807,44 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 22 -06-2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
21. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», ύψους 321.807,44€, με ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας, με ανάδοχο την εταιρεία ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999971056 – Δ.Ο.Υ: Δ Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 54639, τηλ.: 6948515533, email: tsaligopoulos.office@gmail.com, ctsali4@gmail.com), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των προβλέπτων και των επί ελατον δαπανών.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999971056 – Δ.Ο.Υ: Δ Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 54639, τηλ.: 6948515533, email: tsaligopoulos.office@gmail.com, ctsali4@gmail.com),

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 321.807,44€ με ΦΠΑ (24%) και 259.522,10€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45246410-0

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 388704(2960)/07-06-2023 Απόφαση (Α/Α 2877/2023) του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 730.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου (ΑΔΑ : 6Π2Ν7ΛΛ-Μ9Λ)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013570834

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 321.807,44€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (ΕΛ526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο ΑΠΕ, ύψους 321.807,44€ με ΦΠΑ, του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023», προϋπολογισμού 730.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), με ανάδοχο την εταιρεία ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999971056 – Δ.Ο.Υ: Δ Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 54639, τηλ.: 6948515533, email: tsaligoropoulos.office@gmail.com, ctsali4@gmail.com), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των απροβλέπτων και των επί έλατον δαπανών.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΧΡ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΑΦΜ: 999971056 – Δ.Ο.Υ: Δ Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Αλ. Παπαναστασίου 1, Τ.Κ. 54639, τηλ.: 6948515533, email: tsaligoropoulos.office@gmail.com, ctsali4@gmail.com),

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 321.807,44€ με ΦΠΑ (24%) και 259.522,10€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), **CPV: 45246410-0**

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 388704(2960)/07-06-2023 Απόφαση (Α/Α 2877/2023) του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 730.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου (ΑΔΑ : 6Π2Ν7ΛΛ-Μ9Λ) και με την αρ.πρωτ.239743(1898)/04-04-2024 (Α/Α 2017) (**ΑΔΑ:6Λ8Χ7ΛΛ-ΩΚ0**) απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων ΠΕ Σερρών, της Δ/σης Οικονομικού ΠΚΜ, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23 της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ και καταχωρήθηκε με α/α 2163 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Π.Κ.Μ.

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 23PROC013570834

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 321.807,44€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (ΕΛ526)

Το έργο χρηματοδοτείται ρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΚΑΠ) έτους 2024 με κωδικό έργου 1122ΣΕΡ001ΚΑΠ23

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 943/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡ.ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

A. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2ος Α.Π.Ε)

Α/Α	ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α' (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	Α/Τ	ΑΡΘΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛ.	ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			1ος ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ 2ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
1	Καθαρισμοί τεχνικών (γεφυρών, κιβωτίων, κ.α.) από εμπόδια.	A-1	N.T.1 ΣΧΕΤ ΥΔΡ. 4.02	900,00	130,00	117.000,00	950,00	130,00	123.500,00	950,00	130,00	123.500,00	6.500,00	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχυδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	A-2	ΥΔΡ 2.01	45.000,00	0,61	27.450,00	48.410,52	0,61	29.530,42	48.410,52	0,61	29.530,42	2.080,42	
3	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση	A-3	ΥΔΡ 3.04	300,00	0,41	123,00	300,00	0,41	123,00	276,00	0,41	113,16		9,84
4	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	A-4	ΥΔΡ 3.06.01	60.000,00	0,72	43.200,00	48.410,52	0,72	34.855,57	48.410,52	0,72	34.855,57		8.344,43
5	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A-5	ΥΔΡ 3.06.02	45.000,00	1,13	50.850,00	21.068,81	1,13	23.807,76	21.068,81	1,13	23.807,76		27.042,24
6	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις - καθαρισμός από αυτοφυή βλάστηση κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου, την μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε απόσταση<5Km και τη διάστρωσή τους.	A-6	N.T.2 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 3.06.02	40.000,00	2,91	116.400,00	63.100,59	2,91	183.622,72	63.100,59	2,91	183.622,72	67.222,72	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων και συμπλήρωση επιχωμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	A-7	N.T.3 ΣΧΕΤ. ΥΔΡ.5.03	45.000,00	0,41	18.450,00	126.778,92	0,41	51.979,36	126.778,92	0,41	51.979,36	33.529,36	
8	Κατασκευή συμπίεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	A-8	ΥΔΡ 5.02	3.000,00	0,52	1.560,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00		1.560,00
9	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A-9	ΟΔΟ Α-18.1	3.000,00	3,90	11.700,00	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00		11.700,00
10	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	A-10	N.T.4 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.41	20,00	7,54	150,80	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00		150,80
11	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	A-11	N.T.5 ΣΧΕΤ ΟΙΚ 20.30.01	100,00	7,90	790,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00		790,00
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α						387.673,80			447.418,82			447.408,98	109.332,49	49.597,31
ΓΕ+ΟΕ 18%						69.781,28			80.535,39			80.533,62	19.679,85	8.927,52
ΣΥΝΟΛΟ						457.455,08			527.954,21			527.942,60	129.012,34	58.524,83
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 56,00%						-256.174,85			-295.654,36			-295.647,85	-72.246,91	-32773,90
Α. ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						201.280,24			232.299,85			232.294,74	56.765,43	25.750,92

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β' (ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ)														
12	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B-1	ΟΔΟΒ.65.1.1	2.000,00	2,70	5.400,00	2.028,00	2,70	5.475,60	2.235,60	2,70	6.036,12	636,12	
13	Κατασκευή φατνών	B-2	ΟΔΟ Β.65.2	900,00	2,50	2.250,00	900,00	2,50	2.250,00	900,00	2,50	2.250,00		
14	Πλήρωση φατνών	B-3	ΟΔΟ Β.65.3	120,00	24,90	2.988,00	120,00	24,90	2.988,00	120,00	24,90	2.988,00		
15	Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη"	B-4	ΟΔΟ Β.64.3	200,00	2,30	460,00	200,00	2,30	460,00	0,00	2,30	0,00		460,00
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β					11.098,00			11.173,60			11.274,12	636,12	460,00
	ΓΕ+ΟΕ 18%					1.997,64			2.011,25			2.029,34	114,50	82,80
	ΣΥΝΟΛΟ					13.095,64			13.184,85			13.303,46	750,62	542,80
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 53,00%					-6.940,69			-6.987,97			-7.050,83	-397,83	-287,68
	Β. ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					6.154,95			6.196,88			6.252,63	352,79	255,12
	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β					207.435,19			238.496,73			238.547,37	57.118,22	26.006,04
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					31.115,28			53,74			3,10		31.112,18
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					20.971,66			20.971,66			20.971,66		
	ΣΥΝΟΛΟ					259.522,13			259.522,13			259.522,13	57.118,22	57.118,22
	ΦΠΑ 24%					62.285,31			62.285,31			62.285,31	13.708,37	13.708,37
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					321.807,44			321.807,44			321.807,44	70.826,59	70.826,59
										0,00		0,00		

ΣΕΡΡΕΣ / /2026
Ο Ανάδοχος

ΣΕΡΡΕΣ / /2026
Οι Επιβλέποντες του έργου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ / /2026
Η Αναπλ. Προισταμένη Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Τσαλιγόπουλος Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

Άνθιμος Διαμαντίδης
Τοπογράφος Μηχανικός Α΄ β

Μέλλιου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α΄ β

Χριστίνα Δρίτσα
Πολιτικό Μηχανικό Τ Ε Α΄ β